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 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; 

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile 
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak 
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında 
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim 
materyalleridir (Ders Notlarıdır). 

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve 
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 
uygulanmaya başlanmıştır. 

• Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği 
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması 
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.  

• Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında 
satılamaz. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 581MSP005 
ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK İnşaat Teknolojisi 11.Sınıf Alan Ortak Dersi 

MODÜLÜN ADI Program ve Yönetmelik 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül, program ve yönetmelik başlığı altında, 

yapıya hazırlık, iş programları, kanun ve yönetmelik ile 
ilgili konulardan oluşan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 
ÖN KOŞUL 10.Sınıf Modüllerini başarmak 

YETERLİK Mevzuat ve teknik bilgiler vermek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, program ve 
yönetmelik ile ilgili bilgileri kuralına uygun olarak 
uygulayabileceksiniz.  
Amaçlar: 

 Yapıya hazırlığı kuralına uygun yapabileceksiniz. 
  İş programlarını kuralına uygun hazırlayabileceksiniz. 
 Kanun ve yönetmelikleri kuralına uygun olarak 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Sınıf, tepegöz, projeksiyon, kütüphane, bilgisayar ve 
donanımları, ders kitabı, şartnameler, sözleşmeler, 
yönetmelikler, projeler, kalem, defter, silgi 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülde yer alan her bir öğrenme faaliyetini 
tamamladıktan sonra; verilen ölçme araçları ile 
kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler, 
öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracı ile 
değerlendirilecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili öğrenci, 

 
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde, hızlı nüfus artışına paralel 

olarak bir takım ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu ihtiyaçların başını ise yaşanabilir mekânlar 
çekmektedir.  

 
Yaşanabilir mekânların; inşaat ruhsatı, imar planına ve öbür sosyal gereksinimlere 

uygun, sağlam bir statik yapıya ve güvenli bir tesisata sahip,  insan ve toplum sağlığına 
uygun, hatta çevresiyle uyumlu olması gerekmektedir.  

 
Bu tür yaşanabilir mekânları elde etmenin yolu ise; üretim sürecinin tüm aşamalarına 

uyulması ve bu aşamalarda yer alacak nitelikli teknik elemanların yetişmesidir. 
 
Bu modül; mesleğinizin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin 

sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışları kapsamaktadır.  
 
Siz sevgili öğrencilerimiz; 
Modülümüzde yer alan bu bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışları kavradıktan 

sonra, istenilen, ihtiyaç duyulan nitelikli teknik eleman olmanın aşamalarından birini yerine 
getirmiş olacaksınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖGRENME FALİYETİ–1 
 
 
 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, yapıya hazırlığı kuralına uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

 
 
 

 
 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 Arsa seçiminde dikkat edilecek hususları araştırınız. 

 Kaç çeşit yapı projesi vardır. Araştırınız. 

 Yapı finansmanının önemini inceleyiniz. 

 Ruhsatsız bir yapının ne gibi olumsuzlukları vardır, araştırınız 

 
Öğretmeninizin rehberliğinde bu araştırmaları yapınız. Topladığınız bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. YAPIYA HAZIRLIK 
 

1.1. Yapı Arsaları 
 
1.1.1. Tanımı 

 
Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yerlere, yasaya göre ise; belediye sınırları 

içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi topluluklarına parsel denilmektir. 
 

1.1.2. Arsa Seçimi 
 

Bir yerleşim bölgesinde, herhangi bir arsanın alınması için kesin karar verilmeden 
önce, söz konusu arsanın imar planında öngörülen kullanım amacı ve kullanım şeklinin, yani 
imar durumunun mutlaka incelenmesi gerekmektedir.  

 
Aksi halde çeşitli sorunlarla karşılaşma olasılığı oldukça fazladır. Örneğin; imar 

planında yeşil saha ya da spor alanı olarak ayrılmış bir arsa, büyüklüğü ve fiyatı uygun 
bulunarak ve imar planı incelenmeden konut yapılmak üzere satın alınması halinde, ilgili 
yerel idareden konut inşaatı için ruhsat alınamayacak,  dolayısıyla arsayı satın alan kişi ya da 
kuruluş çeşitli kayıplara uğrayacaktır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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Ayrıca resmi parselasyon yapılmayan bölgelerde alınacak arsalarda çok daha dikkatli 
olunması gerekmektedir. Çünkü satın alınan arsa kullanım amacına uygun ve mevcut haliyle 
yeterli büyüklükte olsa da, imar planının öngörüleri ve imar yönetmeliği esaslarına göre 
parselasyonu yapıldığında; yol, yaklaşma mesafesi, yapı tipi ve yoğunluk gibi nedenlerle, 
söz konusu parsele yapılacak bina için izin verilen inşaat alanı beklenenden çok küçük 
kalabilmektedir.  

 
O nedenle satıcının sözlü beyanı değil, resmî imar durum belgesinin mutlaka görülmesi 

gerekmektedir. Tapu senedinde ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsa olup 
olmadığı kontrol ettirilmelidir. Arsanın bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne gidilerek, 
tapu kütüğüne bakıp, arsanın satışı ile ilgili aleyhte şerh olup olmadığını da kontrol 
ettirilmelidir. Alınacak arsa hisseli arsa ise, alınan hissenin, hissedar olunan arsa üzerinde 
tespitini yapmak mümkün değildir. Parselasyonu yapılmışsa, kroki üzerinde noter tarafından 
tasdik edilmek suretiyle kime satıldığının belirlenmesi düşünülebilir. 

 
Özet olarak, herhangi bir amaçla arsa seçilirken, arsanın bulunduğu bölgeye ait imar 

planının incelenmesi; seçilecek arsa herhangi bir imar planı kapsamına girmiyorsa, bölgenin 
ulaşım, enerji, su, kanalizasyon gibi mevcut altyapı durumu ve gelişme eğiliminin göz 
önünde tutulması ve araştırılması gerekmektedir. Aksi halde, bu aşamadaki hatalı kararların 
bedeli oldukça ağır olabilmektedir. 

 
1.2. Yapı Projeleri  
 
1.2.1. Tanımı 
 

Yapı Projeleri: Arazi ve zemin etütleri yapılmış bir yapının, yapı aplikasyon, peyzaj, 
çevre, mimarî, statik, mekanik, elektrik ve diğer tesisatları ile bunlara ilişkin mahal listesi, 
programı, metraj, keşif ve her türlü detay bilgilerinin belirtildiği projedir. 

 
1.2.2. Önemi 
 

Proje hazırlanması, yapı üretiminin en önemli aşamalarından birisidir. Çünkü, inşa 
edebilmek istenen yapı ile ilgili her türlü istek ve beklentiler, projede anlatılabilmektedir. 
Dolayısıyla, projede, inşa edilecek yapı ile ilgili fiziki boyut, fonksiyon ve nitelik 
tanımlarının tüm ayrıntıları ile verilmesi gerekmektedir. Projedeki her belirsizlik, uygulama 
aşamasında işin tarafları arasında çeşitli anlaşmazlıkların doğmasına neden olmaktadır. 

 
Ayrıca projede, yeterince açıklanmayan hususlar, yapının ön keşfinin gerçekçi olarak 

çıkartılmasını güçleştirmekte ve dolayısıyla inşaat için öngörülen parasal programda önemli 
sapmalara neden olmaktadır. 
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1.2.3. Çeşitleri:  
 

Her yapı, çeşitli meslek gruplarına mensup teknik elemanların müşterek katkısıyla 
üretilmektedir. Dolayısıyla, bir yapının inşaatına başlanılmadan önce, ilgili teknik elemanlar, 
yapıda kendileriyle ilgili kısımların projesini hazırlamaktadırlar. İnşa edilecek yapının 
çeşidine ve niteliğine göre, hazırlanacak proje grubunun sayısı da değişmektedir. Örneğin; 
yol, baraj, tünel gibi mühendislik yapıları veya kongre binası, anıt inşaatı ya da bir endüstri 
binası gibi özelliği olan yapıların projeleri genellikle konusunda uzmanlaşmış elemanların 
oluşturduğu ekiplerce hazırlanmaktadır. 

 
Bina yapılarının üretiminde genellikle aşağıdaki sıralama dikkate alınarak projeler 

hazırlanmaktadır. 
 
 Mimarî proje: Mimarî projede, inşa edilecek binanın biçimi, boyutları, estetik 

görünümü, iç mekân bağlantıları ve her birinin kullanım amacı belirlenmektedir.  
Mimari projelerde yer alacak paftalar aşağıda sıralanmıştır. 

 
Vaziyet planı - (1/1000 veya 1/500) 
Yerleşim planı - (1/200 veya 1/100) 
Tüm kat planları - (1/50 veya 1/50 tekniğinde 1/100) 
En az 2 kesit - (1/50 veya 1/50 tekniğinde 1/100) 
Görünen tüm cepheler - (1/50 veya 1/50 tekniğinde 1/100) 
Detaylar - (1/20 - 1/10 - 1/5 - 1/ 1) 
Otopark hesabı ve krokisi 
Emsal hesapları, toplam inşaat alanı hesabı 
Mahal listesi 
Yangın kaçış planı 

  
 Taşıyıcı sistem projesi (statik proje): Taşıyıcı sistem projelerinde yer alacak 

paftalar, binanın inşaat tarzına göre değişmektedir. Örneğin; betonarme karkas 
tarzında inşa edilecek bir binanın taşıyıcı sistem projesinde aşağıdaki paftalar 
yer almaktadır. 

 
Temel Planı 
Kolon Aplikasyonu 
Döşeme Kalıp Planı 
Döşeme Techizat (Donatı) Planları 
Kiriş Detayları 
Merdiven detayları 

 
 Tesisat projeleri: Binanın kullanımını sağlayan donanımın inşa edilmesi 

amacıyla hazırlanan projeler, genel olarak tesisat projeleri olarak 
adlandırılmaktadır. Tesisat projesi çeşitleri aşağıdaki listede sıralanmıştır. 
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Temiz ve pis su tesisatı projesi 
Isıtma tesisatı projesi 
Sıcak su tesisatı projesi 
Soğutma tesisatı projesi 
İklimlendirme tesisatı projesi 
Asansör projesi 
Aydınlatma tesisatı projesi 
Haberleşme tesisatı projesi 
Güvenlik sistemi tesisatı projesi 
Paratoner tesisatı projesi 

 
 Yalıtım projesi: Yaşanılan mekânların, olması gerekenden farklı düzeyde sıcak 

ya da soğuk, rutubetli ve gürültülü olması, söz konusu ortamların biyolojik 
konforunu düşürmektedir. Konfor düzeyini olumsuz etkileyen faktörlerden 
korunmak amacıyla binaların sistem ve bileşenlerinde alınan önlemlere yalıtım 
(izolasyon, tecrit) denilmektedir. 

 
 Çevre düzenleme projesi (peyzaj): Mimarisi ve çevresi bakımından özelliği 

bulunan binaların projelendirilmesi aşamasında, çevre düzenleme projesi 
hazırlanmaktadır. Ruhsat alınması için bu projenin hazırlanma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

 
 Çevresel etki değerlendirilmesi (ç.e.d) raporu: Söz konusu tesisin talep edilen 

yere yapılması durumunda çevreye olan etkilerini belirlemek amacıyla 
hazırlanan bir rapordur. Belirli büyüklükteki yapılar için gereklidir. Örneğin; 
sanayi tesisleri, 1000 adet ve daha fazla konut içeren projeler vb. 

 
1.2.4. Proje Hazırlığı  
 

Yapı sahibi, projelerini hazırlamasını istediği bir mimar seçer.  
 
Mimar, proje çalışmasına başlamadan önce aşağıda belirtilen belge ve bilgileri 

derlemektedir: 
Bina sahibinin bina ile ilgili istek ve beklentilerini; 
 

 İnşaat yapılacak arsanın imar durumu belgesi 
 Arsanın plankotesi 
 Yörenin iklim koşulları ile ilgili bilgiler 
 Özelliği olan bina projesi hazırlanıyorsa, söz konusu bina tiplerine ilişkin 

fonksiyon şemaları, yapı elemanı ve bina bilgisi ile ilgili kaynak ve 
dokümanlar 

 Bulunduğu yörede geçerli imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği 
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Yukarıda belirtilen ön hazırlıktan sonra başlatılan proje çalışmaları genellikle iki 
aşamada gerçekleştirilmektedir. Önce, ön proje hazırlamakta ve ön proje ortaya konan 
çözümlerin yeterli görülmesi halinde, uygulama projesinin hazırlanmasına başlanılmaktadır. 

 
Mimar, arsanın özellikleri ve yapı sahibinin isteklerini karşılamaya çalışarak yapının 

genel şeklini belirler, daha sonra mimar, şekli belirlenmiş olan yapının kat planlarını, yeteri 
kadar kesitini, görünüşlerini çizip çoğaltarak belediyedeki ilgili birime gönderir.  

 
Statik hesap ve taşıyıcı sistem projesini hazırlama görevi inşaat mühendisine aittir, 

yine yapının pis su ve temiz su tesisatı, varsa ısıtma, soğutma, iklimlendirme tesisatları ve 
yalıtım projelerini de hazırlama sorumluluğu makine mühendisine aittir.  

 
Aydınlatma, haberleşme gibi projelerin hazırlanması da elektrik mühendisi tarafından 

yapılamaktadır. 
 
Kendisine mimarî proje ulaşan her teknik eleman ya da uzman, kendi alanlarıyla ilgili 

olarak binada yer alması öngörülen imalatlara ait projeleri hazırlamaya başlamaktadır. Bu 
aşamada proje grupları arasındaki koordinasyonu mimar sağlamaktadır. 

 
1.3. Yapı Finansmanı  
 
1.3.1. Tanımı 
 

Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işidir. 
Biz bu girişimi konut olarak ele alıp inceleyeceğiz. 

 
1.3.2. Önemi  
 

Türkiye'de konut probleminin çözümünde ele alınması gereken en önemli konu 
finansmandır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde hızlı nüfus artışı, plansız 
kentleşme, elverişsiz ekonomik şartlar gibi problemler konut probleminin çözümünü 
karmaşık hale getiren unsurlardır.  

 
Türkiye’de hane gelirlerinin düşüklüğü mevcut durumda hanelerin çoğunun konuta 

ulaşılabilirliğinin önündeki temel engel olduğu söylenebilir. Ancak bu durum, toplumda 
konut niteliği ve güvenirliği açısından yaşanılabilir olmayan konut üretim biçimlerinin 
(gecekondu) gelişmesine, ailelerin standardın altındaki konutlarda yaşamaya devam 
etmelerine sebep olmaktadır. 

Ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte gayrimenkule yönelik artmakta olan talep, 
hala durgunluk içerisinde olan sektörün canlanmasına ve gelişmesine yönelik önemli bir 
fırsat sunmaktadır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ve yaşanmaya başlanan sürecin iyi 
yönetilmesi gerekmektedir.  

 
Ülkemizde ev sahipliği oranı %60' lar seviyesindedir. Söz konusu oran, İngiltere'de% 

67, Almanya'da ise %40 seviyesindedir. Ülkemizde konut sahipliği oranı düşük 
sayılamamakla birlikte, konut stokunun %55' inin izinsiz/ruhsatsız olduğu, %60' ını 20 yaşın 
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üzerindeki konutların oluşturduğu, konutların %40’ının tadilata ihtiyacı bulunduğu hesaba 
katılmalıdır.  

 
Bu çerçevede ülkemizde ciddi bir nitelikli konut sorunu bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, hızlı nüfus artışı ve kentleşmeyle birlikte, Türkiye'de her yıl 300.000 yeni konut 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

 
1.3.3. Çeşitleri 
 

Konut sektörünün sağlıklı gelişimi için, öncelikle finansman sorununun sağlıklı bir 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Büyük çaplı ve kalıcı gelişme ve yenilenme, ancak 
sağlam finansal temeller üzerinde gerçekleşebilecektir.  

 
Ülkemizde vatandaşlarımız satın alacakları konutları kendi kaynaklarıyla veya kişisel 

ilişkilerini kullanarak finanse etmekte, mali piyasalar aracılığı ile konut finansmanı ise çok 
sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. Halen vatandaşlarımızın kendi kaynakları ile veya 
yakınlarından ödünç almak suretiyle ev sahibi olma oranı %89' dur. Yine öz kaynakların 
birleştirilmesi anlamına gelen kooperatif sisteminin kullanılması yoluyla konut edinimi oranı 
da %8' dir. Hane halkının konut edinebilmek için kurumsal bir şekilde finansman 
sağlayabildiği tek alan, banka konut kredileridir.  

 
Konut kredilerinin konut alımında kullanılma oranı ise yalnızca %3' tür. Bu tablo 

bize, konut finansmanı konusunda Türkiye'de ciddi bir sıkıntı bulunduğunu, 
vatandaşlarımızın dışarıdan kaynak sağlayamamaları nedeniyle konut alımında 
zorlandıklarını göstermektedir. 

 
1.3.4. Finansman Sağlanması 

 
Son dönemde düşmekte olan enflasyon ve faiz oranları, konut sorununun çağdaş 

finansal araçlarla çözülebilmesi konusundaki umutları artırmıştır. Bunlardan birisi ipoteğe 
dayalı konut finansmanı sistemi (Mortgage) dir. İpoteğe dayalı konut finansmanı sistemi 
(Mortgage) konut finansmanı sorununun serbest piyasa kuralları içerisinde sermaye 
piyasasından toplanan fonlar kullanılarak çözümünü ifade etmektedir. Diğer bir deyişle 
konut sahibi olmak isteyenlere finans kuruluşlarınca, konut üzerinden tesis edilecek ipotek 
karşılığında 15 - 20 yıl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanıyor 
Yurtdışında uzun zamandır uygulanmakta olan bu tür sistemlerin, son yıllarda 
ekonomimizde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte artık ülkemizde de faaliyete 
geçirilebileceği düşünülmektedir. 

(NOT: İpoteğe dayalı konut finansmanı sistemi (Mortgage) 2005 yılı itibariyle henüz 
yasal hale gelmemiştir.) 

 
Dünyada uygulanan konut finansman sistemleri incelendiğinde temel olarak iki model 

karşımıza çıkmaktadır:  
 Konut finansmanının ipoteğe dayalı menkul kıymetlerle finanse edildiği 

Amerikan modeli  
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 Özellikle Almanya ve Danimarka'da başarılı bir şekilde uygulanan ipotek 
bankaları modeli dir  

 
Temel olarak bu iki modelden söz etmek mümkün olmakla birlikte, hiçbir ülkenin 

konut finansman sistemi, bir diğer ülke ile birebir örtüşmemektedir. Her ülke uygulamakta 
olduğu modeli kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmiştir. Hatta detaylara inildiğinde, 
konut finansmanına yönelik olarak ülke sayısı kadar model olduğunu da söyleyebiliriz. 

 
Sonuç olarak istenilen şu olmalıdır;  
 

 Konut niteliği ve güvenirliği açısından konut üretim biçimlerinin 
gelişmesi, 

 
 Standardın yükseltilmesi,  

 
 Sosyal ve ekonomik gelişmişliğin temellerinden olan yaşanabilir konut 

alanlarının oluşturulması. 
 

Bütün bunların olabilmesi sağlanacak finansmana bağlıdır. 
 

1.4. Yapı Ruhsatı 
 
1.4.1. Tanımı 

 
Belediye sınırları içinde ve dışında inşa edilecek yapılar için belediyelerce İmar 

Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen standartlarına uygun olarak, yapı 
sahibi veya yapı müteahhidinin muafakatı doğrultusunda, tüm proje müellifleri ve yapı 
denetim kuruluşu yetkililerinin imzaları alınarak usulüne uygun şekilde düzenlenen belgeye 
yapı ruhsatı denilmektedir. 

 
1.4.2. Önemi 
 

Bir inşaat işine başlanmadan önce ruhsatın alınması, hem yapı sahibinin bireysel 
yararı hem de toplumsal yararı bakımından gerekli ve önemli olması yanında, ayrıca yasal 
bir zorunluluktur. Yapı sahibi inşa ettirmeyi düşündüğü yapı ile ilgili belgeleri hazırlayıp 
ilgili yerel idareye vermekte ve bu belgeler idarenin ilgili birimlerinde incelenmekte inşası 
düşünülen bina, imar planına ve yönetmeliğe uygun projelendirilmiş ise, inşaata başlama izni 
verilmektedir.  

Yapının inşası sırasında, kaçak inşaat gerekçesiyle durdurularak yıkılması ya da para 
cezasına maruz kalması olasılığı ortadan kalmakta; inşaat bittikten sonra ise, su, elektrik gibi 
hizmetlerden de yaralanması mümkün olmaktadır.  

 
Diğer taraftan, ruhsat alınması için sunulan projelerin, konunun uzmanı olan teknik 

elemanlarca hazırlanmış olması ve gerekli denetimlerden geçmesi sonucu, yapı ruhsatı 
alınmaktadır.  
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1.4.3. Ruhsatsızlığı Sonuçları 
 

Bir yapının, izinli ya da izinsiz inşa edilmesi arasındaki ayrım, o yapı için resmi izin 
formalitesinin yerine getirilip getirilmemesi ile sınırlı değil. Çünkü inşaat izni, yani 
“ruhsatname” o inşaatın öncelikle kamu yararına bir uygulama olarak gerçekleşebilmesi 
yönünde bir dizi teknik, bilimsel ve hukuksal kuralın yerine getirilmesi koşuluyla 
verilmektedir. 

 
Ruhsatsızlığın oluşturduğu sosyal sakıncalardan ve topluma karşı işlenen suçlardan 

bazıları şunlardır. 
 

 Toplumun sağlıklı kentleşme hakkı çiğneniyor. İnşaat ruhsatı, arsanın “imar 
planında tanınan yapılaşma koşulları” için verilebiliyor. Bu koşullar, öncelikle 
“kentin genel çıkarları” gözetilerek belirleniyor. 
Dolayısıyla, ruhsatsız (kaçak) inşaat, salt imar planına aykırı değil, aynı anda 
toplumun ve kentin genel çıkarlarını da çiğneyen bir “suç” oluşturuyor. 
 

 Çağdaş barınma koşulları yok oluyor. Kaçak inşaatın projesi olmadığından, 
ya da denetlenemediğinden yapının insan ve toplum sağlığına uygun, hatta 
çevresiyle uyumlu olabilmesi koşulu da gerçekleşemiyor. 

 
 Çürük ve tehlikeli yapılaşma yaratılıyor. İnşaat ruhsatı, imar planına ve öbür 

sosyal ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenen mimarî projelerin, sağlam bir statik 
yapı ve güvenli bir tesisatla inşasını sağlayan diğer mühendislik ve proje 
hesaplarının da onaylanmasıyla veriliyor. Kaçak inşaat tüm bu teknik 
güvenceden de yoksun kalmaktadır. 

 
 İşçilerin sosyal güvenceleri sağlanamıyor. Kaçak inşaat için bildirim 

yapılmadığından, işçiler de sosyal güvenceden yoksun kalıyorlar. 
 

 Vergi kaçakçılığı özendiriliyor.  
 

 Alt yapısız yerleşmeler yaratılıyor.  
 

1.4.4. Ruhsat Alınması 
 
Yapı ruhsatı almak için belediyeye, yapı sahipleri veya kanunî vekillerince dilekçe ile 

müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), 
mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa 
ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. 

 
Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik 

bürolarınca ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir. 
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Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde 
müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Eksik ve 
yanlışlar giderildikten sonra en geç on beş gün içinde yapı ruhsatı verilir. 

 
Yapı ruhsatı verilirken aşağıdaki işlem sırası takip edilir. 

 Yapı ruhsatı almak için, parsel sahibince veya kanunî vekillerince, dilekçe, 
mülkiyet belgesi ve ilgili kurum tarafından düzenlen aplikasyon krokisi ile 
idarenin imar birimine başvurulur. İdarenin imar birimi; projelerin 
hazırlanmasına esas olmak üzere, plan ve mevzuata uygun olarak hazırlanan 
imar durum belgesini, parselasyon planı örneğini, imar planı eki jeolojik/ 
jeofizik/ jeoteknik raporun parselin bulunduğu alanı kapsayan bölümünü, su, 
kanal, yol kotu tutanaklarını, uygulama projelerine esas olmak üzere başvuru 
tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde temin ederek parsel sahibine verir.  

 
 Parsel sahibi tarafından, imar durum belgesine uygun olarak; yapı aplikasyon 

projesi, teknik alt yapıları da gösteren plankote, mimari proje, statik proje ve eki 
zemin etüt raporu, mekanik, elektrik, elektronik, haberleşme, tesisat, ısı yalıtımı 
projesi, peyzaj projesi, parselin ve yapının niteliğine ve konumuna göre imar 
mevzuatı kapsamında istenilecek asansör, güvenlik, yangın, çevre, taşkın, trafik 
güvenliği gibi projeler ile tüm projelerin resim, hesap ve krokileri, mahal listesi 
ve programı, metraj ve keşifleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak, uzmanlık 
alanına göre yetkinliği, görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuata göre 
belirlenen proje müelliflerine veya müelliflerce oluşturulan kuruluşlara 
hazırlattırılır. 

 
 Zemin etüt raporları, jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik ve jeoteknik konusunda 

uzman mühendislerce veya kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ilgili 
mevzuatta belirlenen zemin araştırma kuruluşlarınca hazırlanır. 

 
 Bu projeler; uzmanlık alanına göre denetim sorumlusu mimar ve mühendislerce 

mevzuatta öngörülen esaslar doğrultusunda incelenir. Mevzuata uygunluğu 
tespit edilenler, onaylanmak üzere, kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen 
diğer belgelerle birlikte İdareye iletilir. İdare, projelerin tesliminden itibaren en 
geç 30 gün içinde projeleri inceler ve uygun bulunanları onaylar. 

 
 Mevzuata aykırılıkları tespit edilen projeler, yukarıda belirtilen inceleme süresi 

içinde, uygun görülmeme gerekçesi yazılı olarak belirtilerek iade edilir. Gerekli 
düzeltmeler yapıldıktan sonra yapılacak başvurudan itibaren en geç 15 gün 
içinde İdarece onaylanmak suretiyle yapı ruhsatı düzenlenir. İdare, bu süre 
içinde, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifleri ve yapıya ait projelerin 
uygulamasının denetiminden sorumlu mimar ve mühendislerin sicil durum 
belgelerini ve imzalarını alır. Yapım esnasında parsel maliklerinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin ve yapı denetim sorumlularının birinin veya 
birkaçının değişmesi halinde yapı ruhsatı formunun ilgili bölümü aynı ruhsat 
numarası ile yenilenmeden inşaata devam edilemez. 

 
 Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 
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 Yapıların projelendirilmesinde, yapımında ve malzeme seçiminde; amaca 

uygunluk, öngörülen her türlü afete dayanıklılık, doğal aydınlatma ve 
güneşlenme, iklimlendirme, enerji etkinlik, gürültü kontrolü ve doğal, kültürel 
ve yapılı çevreye duyarlılık başta olmak üzere plana ve ilgili yönetmeliklere 
uygunluk şartı aranır.  

 
 Onaya sunulan ve onaylanan projelere ilişkin belge, rapor ve paftalarda, kazıntı, 

ilave ve değişiklik yapılamaz. Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olması 
esastır. (Uyumun sağlanması amacıyla değişiklik yapılması gerektiği hallerde 
projeler yeniden hazırlanır). 

 
 Yapı ruhsatı süresi, iki yıllık yapıya başlama süresi de dahil olmak üzere, ruhsat 

tarihinden itibaren beş yıldır. İlk iki yıl zarfında en az subasman seviyesine 
gelinmediği veya yapıya başlanıp da, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde 
bitirilmediği ve her iki durumda da süre bitiminden önce, süre uzatımına yönelik 
ruhsat yenileme başvurusu yapılmadığı takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.  

 
Eğer başlamamışsa, üç gün içinde yapı durdurma zaptı düzenlenir ve mühürlenir. 

Durdurma, yapı durdurma zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş 
sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.  

 
Tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde ilgililerce ruhsat yenileme müracaatında 

bulunulması halinde, ilk ruhsat tarihindeki mevzuat, plan, ruhsat ve ekleri esas alınarak 
yapının özelliğine ve inşaatın durumuna göre beş yılı aşmamak üzere en geç beş iş günü 
içinde ek süre verilerek yapı ruhsatı yenilenir. Bu şekilde yenilenen ruhsatlar için ruhsat 
harcı, bir kısmı inşa edilmiş olsa bile, yapının tamamı üzerinden hesaplanır ve iki kat 
olarak uygulanır.  
 
1.5. Firma ve Eleman Seçimi 
 

Firma ve eleman seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 İsteklinin yapım işlerinde faaliyet süresi 
 Müteahhit veya taşeronun faaliyet süresi 
 Yapmış olduğu benzer işler 
 İşlerin yürütülmesinde, (bulabildiği sürece) eğitim görmüş elemanların tercih 

edilmesi ve çalıştırılması  
 Teknik personeli ve gerekli iş makineleri 
 Müteahhitlik karnesi vb 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet hayır seçeneklerinden uygun 
olanı kutucuğa işaretleyiniz.  

 
Dersin 
adı MALİYET HESAPLARI 

Amaç Yapıya hazırlık hakkında bilgi ve becerilerinin ölçülmesi 
Konu Yapıya hazırlık 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 
1 Arsa seçimi yaparken imar durumunu incelediniz mi?   
2 Arsanın bulunduğu bölgeye ait imar planını incelediniz mi?   
3 Alınacak arsanın hisseli arsa olup olmadığına baktınız mı?   
4 Proje hazırlanmasının önemini kavradınız mı?   
5 Yapı projeleri çeşitlerini kavradınız mı?   

6 İnşa edilecek yapının çeşidine ve niteliğine göre, 
hazırlanacak proje gurubunun sayısı belirlediniz mi?   

7 Mimari projenin aşamalarını gerçekleştirdiniz mi?   
8 Statik projenin aşamalarını gerçekleştirdiniz mi?   

9 
Proje çalışmasına başlamadan önce belirtilen belge ve 
bilgileri hazırladınız mı?   

10 Yapı finansmanının önemini kavradınız mı?   
11 Finansman sağlama koşullarını kavradınız mı?   
12 Yapı ruhsatının önemini kavradınız mı?   
13 Ruhsatsızlığın olumsuz sonuçlarını incelediniz mi?   
14 Yapı ruhsatı almak için gereken belgeleri hazırladınız mı?   

 Firma ve eleman seçimine dikkat ettiniz mi?   
 
Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksikliklerinizi tamamlayınız. 
 

 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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ÖLÇME VE DEGERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyeceksiniz. 
 

1.  Aşağıdakilerden hangisi ruhsatsızlığın oluşturduğu sosyal sakıncalardan ve suçlardan 
değildir? 
A) Toplumun sağlıklı kentleşme hakkının çiğnenmesi 
B) İnsan ve toplum sağlığına uygun konut gelişimi 
C) Çağdaş barınma koşullarının yok olması 
D) Çürük ve tehlikeli yapılaşmanın oluşması  

2.  Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde 
bulunup belediyece parsellenmiş arazi şeklinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Arsa   
B) Ruhsat   
C) Proje    
D) Tapu 

3.  Gerekli yapı finansmanı sağlanmadan inşaata başlanırsa bazı olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan sayılmaz? 

A)Yaşanabilirlik ilkeleri dışında konut üretimi 
B) Standardın altındaki konutlarda yaşam 
C) Güvenirliği olmayan konutlar 
D) Sağlıklı bir konut sektörü gelişimi  

4.   Aşağıdakilerden hangisi mimarî proje paftalarında yer alır? 
A) Isıtma tesisatı projesi 
B) Tesisat Projeleri 
C) Tüm kat planları 
D) Taşıyıcı Sistem Projesi. 

5.   Aşağıdakilerden hangisi statik proje paftalarında yer almaz? 
A) Temel planı 
B) Kiriş detayları 
C) Döşeme teçhizat (donatı) planları 
D) Soğutma tesisatı projesi 

6.   Yalıtım projesi niçin yapılır? 
A) Söz konusu tesisin çevreye olan etkilerini belirlemek 
B) Yapının çevresini düzenlemek 
C) Yapıyı sıcak, soğuk, rutubetli ve gürültülü ortamlara karşı korumak 
D) Taşıyıcı Sistem Projesi oluşturmak 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru 
cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz..     

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖGRENME FALİYETİ–2 
 
 

 
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, iş programını kuralına uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 Plansız yapılan bir işin ne gibi sonuçlar doğuracağını araştırınız. 

 Bir yapı için iş programı, iş planlaması niçin gereklidir. Araştırınız. 

Öğretmeninizin rehberliğinde bu araştırmaları yapınız. Topladığınız bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
2. İŞ PROGRAMLARI 

 
2.1. İş Programı 
 
2.1.1. Tanımı: 
 

Yapılması düşünülen işlerin sıraya konulmasına planlama denilmektedir. Örneğin; bir 
inşaat işinde ip iskelesinin oluşturulması, kazı yapılması, temel kalıbının yapılması, beton 
çeliklerinin yerleştirilmesi, beton dökülmesi vs. şeklindeki iş önceliklerinin sıralanması bir iş 
planlaması olmaktadır.  

 
Planlamada amaç bir işin optimum süre ve maliyette tamamlanmasıdır.  
 
Çünkü planlaması yapılmış olan faaliyetlerin hangi zamanda başlayıp ne zaman 

bitirileceği ve hangi düzeyde harcamalarla gerçekleşebileceği belirlenmeden planın 
hedeflerine ulaşması mümkün değildir.  

 
İşin başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi (takvime bağlanması) ve 

gerçekleştirilmeleri için gerekli kaynak ihtiyacının belirlenerek temin edilmesine 
programlama denilmektedir.  

 
(Örneğin; yapı bölümü öğrencisinin İstanbul’a gidip bir iki firma ile görüştükten sonra 

yapı fuarını da ziyaret etmek istemesi bir planlamadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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Bu kişinin, hangi ulaşım vasıtasını kullanacağı, hangi gün biletini alacağı, vardığı 
yerdeki çalışmaları için ne kadar sürenin gerekebileceği ve ne zaman dönebileceği, 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ne kadar paraya ihtiyacının olacağı ve bu paranın nasıl 
temin edileceği gibi programların hazırlanması birer planlamadır.) 

 
2.1.2. Önemi 
 

Bir inşaat işinde ihale yapılıp sözleşme imzalandıktan sonra doğal olarak hemen işe 
başlanacağı sanılır. Hâlbuki işe başlamadan öne iyi bir planlama ile iş sırasının 
çıkartılmasının gerekliliği hep göz ardı edilir. Çünkü her bir işin ve sonuçta inşaatın 
tamamlanma süreci farklılıklar göstermektedir. Bundan dolayı işlerin gerçekleştirilebilmesi 
için ne kadar iş gücü ve makine gücüne ihtiyaç duyulacağı, işin gerçekleştirilmesi için 
kullanılacak kaynakların maliyete olan oranı gibi tüm etkileyici iç ve dış etmenler teker teker 
gözden geçirilmeli ve bir iş programı hazırlanmalıdır.  

 
İşi yapacak yüklenici veya müteahhit idarece onaylanmış iş programına aynen uymak 

zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik 
yapılabilir.İşlerin miktarında iş programını etkileyecek ölçüde bir artış veya işte İdarece 
onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, müteahhit bu hususun kendisine tebliği 
tarihinden başlamak üzere on gün içinde yeni duruma göre bir iş programı düzenlemek 
zorundadır. 

 
2.1.3. Çeşitleri  
 

İş programları hazırlama yöntemleri genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan 
birisi çubuk yöntem, diğeri ise ağ diyagramları yöntemidir. 
 

 Çubuk yöntemi: Çubuk yöntemi ile iş programlaması, ilk kez bu yüzyılın 
başında Henry H. Gantt tarafından kullanılmış olduğundan, bu programlama 
yöntemi ‘Gantt Şeması’ olarak da anılmaktadır. Çubuk yöntemi, inşaat 
sektöründe halen en yaygın kullanılan programlama yöntemlerindendir. 

 
Çubuk yöntemi ile iş programı hazırlanırken sıra ile aşağıda belirtilen çalışmalar 

yapılmaktadır.  
 Yapılacak faaliyetlerin çeşidi ve miktarı belirlenir: Bir inşaat işinde hangi 

faaliyetlerin bulunduğu ve bunların miktarı ne kadar olduğu, söz konusu işin 
metraj özet cetvelinden yararlanılarak belirlenmektedir. Örneğin, şehir içerisinde 
600m uzunluğunda ana kanalizasyon inşaatı yapılacağını ve bu projede 
gerçekleştirilecek işlerin cins ve miktarının Tablo1’ deki gibi olduğunu kabul 
edelim. 
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Yapılacak işlerin  Sıra 

No Cinsi Miktarı Birimi 

1 Kazı 1600 m3 

2 Büz döşenmesi 600 mt 
3 Dolgu 1200 m3 

Tablo1 İşlerin çeşit ve miktarı 
 

 İşlerin gerçekleştirilme sırası belirlenir: Proje gerçekleştirilirken işlerin hangi 
sıraya göre yapılacağı, yapılan işin özelliğine göre ve inşaatın yapıldığı yere 
göre değişmektedir. Ancak sıralanmanın gerçekçi olarak yapılmasında, 
programı hazırlayan kişi ya da ekibin o iş ile ilgili deneyimi en önemli faktör 
olmaktadır. Sıradan bina inşaatlarında işler genellikle aşağıdaki sıra ile 
gerçekleştirilirler. 
 

1. Kazı 7.   Doğramalar 

2. Kalıp işleri 8.   Sıva işleri 

3. Demir işleri 9.   Kaplama işleri 

4. Beton işleri 10.  Boya badana işleri 

5. Duvar işleri 11.  Çatı işleri 

6. Tesisat işleri 12.  Diğer işler 

 
Son sırada yer alan ‘ diğer işler ’ küçük oldukları için tek tek belirlenmesi zor olan ve 

şantiyede sık tekrarlanan işler ile malzeme nakli ve şantiye içi taşımalarını kapsayan 
faaliyetler grubunu ifade etmektedir.  

 
 Kaynak verimi ve iş süreleri belirlenir: Verim, bir üretim faaliyeti sonucunda 

elde edilen ürünün fiziki miktarının, o ürünü elde etmek için kullanılan kaynak 
ya da kaynakları fiziki miktarına oranı olarak tanımlanmaktadır.  
 

Örneğin;bir kazı makinesi (ekskavatör) bir saatte 50 m3 kazı yapıyorsa, bu makinenin verimi, 

saatmakinam
saatmakina

m
−=

−
=∨ 1/50

1
50 3

3

 olacaktır. 
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Kullanılan kaynağın verimi belirlendikten sonra, yapılması düşünülen toplam iş 
miktarı verime bölünmekte ve böylece söz konusu işin yapılması için gerekecek süre 
belirlenmiş olmaktadır. Örneğin; 1000 m3 kazı varsa ve verimi 50 m3/1 makine-saat olan kazı 
makinesi kullanılacaksa, kazı için gerekli süre, 1000/50=20 saat veya günde 8 saat 
çalışılacağı kabulü ile 2,5 gün olacaktır. 

 
İnşaatın gerçekleştirilmesinde kullanılacak insan ve makine gücü kaynaklarının 

verimleri dikkate alınarak her bir işin gerçekleştirilme süresi belirlenmektedir. Burada 
önemli olan husus, kaynak verimlerinin doğru tahmin edilmesidir. İş süreleri belirlendikten 
sonra bu bilgiler aşağıdaki gibi bir tabloda (Tablo 2) toplanmaktadır.   
 

Yapılacak işlerin Sıra 
Nu 

Cinsi Miktarı Birimi 

Günlük 
Verim 

İşin 
Süresi 
(gün) 

1 Kazı 1600 m3 40 m3 40 

2 Büz döşenmesi 600 mt 20 mt 30 

3 Dolgu 1200 m3 50 m3 24 

4 Diğer işler -- -- -- 50 

Tablo2 Süre tablosu 
 

 Program şema haline getirilir: Yukarıdaki tabloya bakılınca, bu inşaat işinin, 
süre kolonunun toplamı olan 144 günde bitirilebileceği düşünülür. Oysa bu 
gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü inşaat yapımında pek çok iş birbirine paralel 
olarak yürütülebilmektedir. Örneğin, yukarıda belirtilen kanalizasyon işinde, 
büz döşenmesi için kazının tamamen bitmesini beklemek gerekmektedir.  

 
Kazı belirli bir mesafeye ulaşınca büz döşenme işine başlamak mümkündür. İşlerin 

birbiriyle ilişkisini belirlemek ve toplam inşaat süresini bulabilmek için, her işi proje 
sürecinde gerçekleştirileceği yerde gösterilmesi gerekmektedir.  

 
İş süreleri genellikle yıl-ay-hafta bölüntülü olarak verilmektedir. Gün ya da saat 

düzeyinde programlama gerektiren ayrıntılı işlerde, işin gereğine uygun düzenleme 
yapılmaktadır. Bir aylık süre üçe ya da dörde bölünmektedir. (Tablo 3). Böylece her bir 
aralık (10) veya (7,5) günlük süreyi ifade etmektedir. Tabloda işler gerçekleştirilme 
sıralarına göre yerleştirilmekte ve her işin karşısına gerçekleşme süresini belirten kalın bir 
çizgi çizilmektedir. 
 

Yıl 2005 
Ay Nisan Mayıs Haziran 
Hafta          

Tablo3:  İş programı takvimi 
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Bazen zorunlu nedenlerle işler kesintili olarak yapılmaktadır. Örneğin; çok katlı bir 
yapıda bir katın betonunun dökülebilmesi, bir önceki katın kalıbının hazırlanmasına bağlı 
bulunmaktadır. Kalıp işine göre beton işi genellikle daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır. 
Bu durumda iş programında beton işleri kalıp işlerinin tamamlanmasına bağlı olarak kesintili 
olarak gösterilmektedir. Tablo 4’ te süresel planlaması yapılmış olan bir kanalizasyon işinde 
trafiğin aksatılmaması için işin bir bölümü tamamen bitirilip kapatılmadan ikinci bölüme 
başlanılmaması gibi bir zorunluluk olabilir. Bu durumda, işlerin bölünerek yapılması 
gerekecektir. Tablo 5 işlerin her birinin gerçekleşme süresi değişmemekle beraber, kesintili 
yapılması ve bir işin başlayabilmesi bir önceki işin bitmesine bağlı bulunması, inşaatın 
toplam süresinin uzamasına neden olabilmektedir. 

 
Yıl 2005 
Ay Nisan Mayıs Haziran Sıra 

nu 
Yapılacak 
İşler 

Süre 
(Gün)

Hafta                         

  

           P 1 Kazı 40                        G 
             2 Büz 

Döşenmesi 30                         
               3 Dolgu  24                         
       

4 Diğer İşler 50 

İş
in

 B
aş

la
m

a 
Ta

rih
i  

15
/0

4/
20

05
 

                        

  

P:Planlanan                   G:Gerçekleşen 
Tablo4 Süresel planlama tablosu 

 
Yıl 2005 
Ay Nisan Mayıs Haziran Sıra 

nu 
Yapılacak 
İşler 

Süre 
(Gün) Hafta                         

  

         P 1 Kazı 40                         G 
                2 Büz 

Döşenmesi 30                         
              3 Dolgu  24 
                        
     

4 Diğer İşler 50 İş
in

 B
aş

la
m

a 
Ta

rih
i 

15
/0

4/
20

05
 

                        

  

P:Planlanan                       G:Gerçekleşen 
Tablo5: İşlerin kesintili olarak yapılması 

 
İşlerin süresini gösteren bölümdeki her satır ikiye ayrılmıştır. Birinci bölüme, işe 

başlamadan önce işlerin tahmin edilen (planlanan) süreleri çizilmekte, ikinci kısma ise 
uygulama aşamasında her bir işin gerçekleşen süresi işaretlenmektedir. Böylece her işin 
planlanana göre ne düzeyde gerçekleşmekte olduğu izlenebilmekte, gecikmeler varsa 
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bunların telafisi konusunda gerekli önlemleri alabilme imkân ve fırsatı doğmaktadır. Fark 
edilebilmesi için ikinci bölümdeki çizgiler farklı renkte çizilmekte veya taranmaktadır. 

 
 Parasal kaynak planlaması yapılır: Bu aşamaya kadarki çalışmalar 

sonucunda süresel planlama yapılmış ancak henüz iş programı 
tamamlanmamıştır. Çünkü halen planlanan bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan kaynak miktarı ve bunun kullanımı ile ilgili bir tespit 
yapılmamıştır. Dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan çalışmayı henüz 
programlama olarak nitelendirmek mümkün değildir. 

 
İşlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan malzeme, işçilik, makine vs. kaynaklar para 

paydasında toplanırsa yani bu işlerde kullanılacak kaynakların parasal tutarı esas alınırsa her 
birinin gerçekleştirilmesi için gerekecek harcama keşif özet cetvelinden alınabilir. Projede 
yer alan işlerin her birinin parasal tutarı belirlendikten sonra sıra yapılacak harcamaların 
inşaat sürecinde kullanım düzeyinin belirlenmesine gelmektedir. Bunun yapılması içinde 
önce her bir iş için yapılacak harcamanın o işin süresine dağıtımının yapılması 
gerekmektedir. Bunun yapılmasında yaygın kullanılan üç yöntem aşağıda özetlenmiştir. 

 
 Süre çizgisinin birim maliyetinin belirlenmesi: Bu yöntemde işlerin parasal 

tutarları gerçekleştirilme süresine bölünmek suretiyle her süre biriminde o iş 
için ne kadar harcama yapılacağı bulunmaktadır. Bu işlem her iş için 
yapıldığında işlerin birim uzunluklarının parasal tutarı belirlenmiş olmaktadır. 
Böylece her ay içinde yapılması planlanan işlerin parasal değerleri toplanarak o 
ay yapılabilecek harcama tutarı belirlenmektedir. Aylık harcamaların toplamları 
( kümülatif- eklemeli-tutarları ) alınarak da proje sürecinin herhangi bir 
zamanına kadar yapılabilecek harcama düzeyi saptanmış olmaktadır. Proje 
sürecinde yapılacak harcama düzeyi aynı zaman da grafik olarak da ifade 
edilmektedir. Tablonun harcama düzeyini gösteren bölümüne ‘bedel grafiği’ 
veya ‘nakit akış diyagramı’ da denilmektedir. 

 
 Yapılacak harcamaların Süre Çizgileri Üzerine Yazılması: Her işin bir ayda 

gerçekleştirilecek bölümü için harcanması tahmin edilen parasal tutar söz 
konusu işin ilgili aydaki süre çizgisi üzerine yazılmaktadır. Bu işlem tüm işler 
için yapıldığında bir aylık aralıkta bulunan parasal tutarın toplamı o ayda 
yapılması planlanan harcamayı vermektedir. (Tablo 7) 

 
 Harcamaların (%) olarak gösterilmesi: Bu yöntem de işlerin her ayda 

gerçekleştirilecek bölümleri için söz konusu işe ayrılmış toplam harcamanın 
yüzde kaçının kullanılması gerekeceği tahmin edilerek süre çizgisinin üzerine 
yazılmaktadır. Daha sonra bir aylık sürede yer alan işlerin keşif bedeli ile 
harcama yüzdeleri çarpılmakta ve çıkan sonuçlar toplanarak söz konusu aydaki 
harcamaların toplam tutarı bulunmuş olmaktadır. 

 
 İş programının izlenmesi: İş programı tamamlandıktan sonra inşaata 

başlanılmalıdır. Uygulama aşamasında işlerin süre ve parasal kaynak ihtiyacı 
planlandığı gibi aynen gerçekleştirilmelidir. Ancak nadiren de olsa bazen 
planlama aşamasındaki tespitlerden sapmalar olabilmektedir.  
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Uygulama aşamasında meydana gelen bu sapmaların programa işlenmesi 
gerekmektedir. Bu bilgiler hangi işlerde ne düzeyde sapmalar olduğu bunların proje 
sonuçlarını nasıl etkileyeceği ve alınabilecek önlemler varsa bunların neler olabileceği 
konularında değerlendirmelere olanak sağlamaktadır. 

 
İşlerin sürelerinde sapma varsa gerçekleşen süre aynı iş için ayrılan alt satıra 

çizilmektedir. Genellikle gerçekleşen süreyi ifade eden çizgiler farklı renkte çizilmekte veya 
taranmaktadır. Uygulama aşamasında her ay yapılan harcamalar kesin olarak belirlenmiş 
olacağından bu değerlerin kümülatif tutarları iş programında bedel grafiği bölümünde 
ayrılmış satıra yazılmaktadır. 
 

İnşaat sektöründe ‘ İşe başladıktan bir süre sonra önemli değişmeler olacağına göre iş 
programı hazırlamak için boşuna zaman kaybetmeyeyim’ diye düşünüp iş programı 
hazırlamadan inşaata başlayanlar olmaktadır. Bu son derece yanlış bir değerlendirme ve 
sakıncalı bir uygulamadır. Çünkü iş programının hazırlanması aşamasında gerçek verilere 
dayanılması ve gerekli ön araştırmaların yapılması halinde uygulama aşamasındaki sapmalar 
en aza indirilebilmektedir.  

 
İhzarat (malzeme hazırlığı) programı: İnşaatta kullanılmak üzere şantiyeye 

getirilen malzemeye ihzarat denilmektedir. Diğer bir ifadeyle ihzarat malzeme hazırlığı 
demektir. Özellikle kamu inşaatlarının yapımında imalat programı ile birlikte bir de ihzarat 
programı yapılmaktadır. İnşaatta hangi malzemeler kullanılacaksa bu programda 
gösterilmektedir. Örneğin; aşağıda imalat programı hazırlanmış kanalizasyon inşaatında, 
büzlerden başka, büzlerin altına serilmesi ve ek yerlerinin çimento harcı ile kapatılması 
amacıyla kum ile çimento ihzaratının da yapılması gerekmektedir. Bu malzemelerin hepsi de 
büz döşenmeye başlanıldığında gerekli olacağından, o tarihe kadar ihzaratlarının yapılması 
gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda (tablo 6) ihzarat programı örneklenmiştir 

 
Yıl 2005 
Ay Nisan Mayıs Haziran Sıra 

nu 
Yapılacak 
İşler 

Süre 
(Gün) Hafta                         

  

                   P 1 Büz 12                         G 
                     2 Kum 6                         
                     3 Çimento 4                         
                        4     İş
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P:Planlanan                 G:Gerçekleşen 
Tablo 6:  İhzarat program örneği 
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   5.000.000.000                  
   4.500.000.000                     
   4.000.000.000                     
   3.500.000.000                     
   3.000.000.000                     
   2.500.000.000                     
   2.000.000.000                     
   1.500.000.000                     
   1.000.000.000                     
  

B
ed
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fiğ

i T
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 500.000.000                     
  Gerçekleşen Harcama      
  Toplam Harcama   250.000.000 4.613.000.000 
  Aylık Harcama    250.000.000 4.363.000.000 

Sıra 
No Yıl 

 Ay Nisan Mayıs 
Yapılacak 
İşler 

Tutar 
TL(103) 

 

Süre 
(Gün) 

Haf.                    
1  135000 

   265000     Kazı 400.000 
 

40 
                   

2       3600000       Büz 
Döşenmesi 3.600.000 

 
30 

                   
3        270000   90000 

Dolgu 360.000 
 

24 
                 

4  115000   228000   57000 
Diğer İşler 400.000 
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Tablo7 : Harcamaların süre çizgisi üzerine yazıldığı iş programı örneği 

 
 Ağ diyagramları yöntemi ile iş programı hazırlanması: Üretim süresinin 

olabildiğince gerçeğe yakın olarak saptanması ve ( malzeme, iş gücü, makine 
gücü vb ) kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan yeni 
programlama yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar hep sürmüştür. 
Ağ diyagramları da bu amaçla geliştirilmiş yöntemlerden biridir. 

 
Ağ diyagramlarının belirgin özelliği bir projede yer alan işlerin daha ayrıntılı 

tanımlanmasına ve birbirleriyle olan ilişkilerinin daha anlaşılır şekilde gösterilebilmesine 
imkan sağlamasıdır. Böylece iş ( faaliyet ) sürelerinin gerçeğe yakın olarak tahmin edilmesi 
ve bunların uygulama aşamasında izlenmeleri kolaylaşmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerle proje 
süresini doğrudan etkileyen kritik faaliyetlerin belirlenmesi mümkün olmakta ve buna bağlı 
olarak da kaynaklar daha etkin kullanılabilmektedir. 
 

Bu yöntemler 1950’li yıllarda geliştirilmiş ve 1960’lı yılların başından itibaren inşaat 
sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Çubuk yöntemlere göre belirgin üstünlükleri olan ağ 
diyagramlar ülkemizde özellikle çağdaş anlamda proje yöntemi uygulayan müteahhitlik 
firmalarında yaygın kullanılmaktadırlar. Ancak bu yöntemlerin daha etkin planlamaya imkan 
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sağladıkları anlaşıldıkça her büyüklükteki inşaat projelerinde kullanılmaları yönündeki 
eğilim giderek artmaktadır.  
 

Ağ yöntemler arasında en yaygın olarak bilinen ikisi ‘kritik yol yöntemi (Critical Path 
Method – CPM )’ ve ‘program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği ( Program 
Evaluation and Review Tecnique – PERT )’dir. Bu programlama yöntemlerinin öğrenilmesi 
ve kullanılabilmesi için bu konuda ayrıntılı bilgi edinilmesi gerekmektedir. Çünkü yeterince 
öğrenilmeden kullanılmaları halinde beklenilen düzeyde yarar sağlanamamaktadır. Halen bu 
konuda hazırlanmış her düzeyde ve çok sayıda yayın mevcuttur. Yeterli düzeyde bilgilenmek 
için ilgili yayınlar incelenmelidir. Burada inşaat işlerinde daha yaygın kullanılması nedeniyle 
kritik yol yöntemi ile ilgili genel ilkeler kısaca özetlenmiştir. 

 
 Faaliyet: Projenin gerçekleştirilmesi için yapılan süre ve kaynak kullanmayı 

gerektiren her hareket faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, beton 
dökülmesi kalıp yapılması birer faaliyettir. 

 

 
Şekil1 Faaliyetlerin gösterilmesi 

 
 Düğüm noktası: Faaliyetlerin birinin bittiği diğerlerinin başladığı noktaya 

“düğüm” ya da “olay” denilmektedir. Düğüm noktaları, faaliyetlerin başlama ve 
bitim zamanlarının yazılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmektedir.   

 

 
Şekil2 Düğüm ( olay) noktaları 

 
 Faaliyet süresi: Her Faaliyetin gerçekleştirilebileceği süredir ve faaliyet oku 

üzerine ya da altına, kutucuk içinde veya serbest olarak yazılmaktadır. 
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Şekil3 : Faaliyet süresinin gösterilmesi 

 
 Ok Şebekesi: Projeyi oluşturan faaliyetlerin gerçekleştirilme sırası ve birbiriyle 

ilişkileri göz önünde tutularak birleştirilmesiyle oluşan şebekedir. Ok şebekesi, 
bir anlamda faaliyet ağı oluşturduğu için bu yöntemlere ağ diyagramı 
denilmektedir. 

 

 
Şekil4 :Ok şebekesi 

 
 En erken başlama zamanı: Bir faaliyetin başlayabileceği en erken zamandır. 

Bir düğümün en erken başlama zamanı, o düğümde başlayan faaliyetlerin 
başlayabilecekleri en erken zamanı, o düğümde biten faaliyetler içinse 
bitebilecekleri en erken zamanı ifade etmektedir. Aşağıdaki şekili inceleyiniz. 

 
 En Geç Başlama Zamanı: Bir faaliyetin başlayabileceği en geç zamandır. Son 

düğümün en erken bitimi ile en geç bitimi birbirine eşit kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla, son düğümün en erken bitim zamanı, aynı zamanda en geç bitim 
zamanı olmaktadır. Sondan bir önceki düğümün en geç başlama zamanı, son 
düğümün en geç bitim zamanından faaliyet süresi çıkartılarak 
hesaplanmaktadır. Aşağıdaki şekili inceleyiniz. 

 

 
Şekil5 : Düğmelerin en erken ve en geç başlama ve bitme zamanları 
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 Kritik yol ve kritik faaliyetlerin belirlenmesi: Projenin başından sonuna 
kadar devam eden değişik faaliyetler zinciri olabilir. Bunlardan en uzun süreli 
olana kritik yol denilmektedir. Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetlere de kritik 
faaliyet denilmektedir. Örneğin; şekil 8.6’da süre bakımından en uzun yo l-2 
nolu yol olduğuna göre, bu projede kritik yolun, 1-2 ve 2-4 zincirinin 
oluşturduğu, dolayısıyla, bu yol üzerinde bulunan 1-2 ve 2-4 faaliyetlerinin de 
kritik faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil6:  Kritik faaliyetlerin gösterilmesi 

 
 İş programı hazırlanmasında bilgisayardan yararlanılması: Pek çok konuda 

olduğu gibi iş programlarının hazırlanması ve izlenmesine imkan veren 
bilgisayar paket programları bulunmaktadır. Özellikle ağ diyagram ile 
hazırlanacak iş programları ancak bilgisayar desteği ile etkin olarak 
kullanılabilmektedir. Bu nedenle ilgili programlar edinilerek incelenmelidir. 
Ancak bilgisayarın işlem hızını artıran bir araç olduğu ondan yararlanılabilmesi 
için önce neyin nasıl yapılacağı konusunda temel bilgilerin öğrenilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır. 
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2.1.4. İş Programının Yapılışı 
 

Kamu inşaatının yapımını üstlenen müteahhit, sözleşmenin Sayıştay’ca tescilinin 
kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, 
üstlenilen yapım ve hizmet işleri için iş kalemlerini, yıllık iş miktarlarını, ihzaratı ve yıllık 
ödenek dilimlerini gösterir, ayrıntılı bir iş programı düzenler ve kontrol teşkilatına verir. 
İdare, iş programının verildiği bu tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen 
süre içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet hayır seçeneklerinden uygun 
olanı kutucuğa işaretleyiniz.    

 
Dersin 
Adı Maliyet Hesapları 

Amaç İş programları hakkında bilgi ve becerilerin ölçülmesi 
Konu İş programları 

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR 
1 İş programının niçin yapıldığını araştırdınız mı?   
2 Planlama ile programlama arasındaki farkı kavradınız mı?   
3 İnşaata ilk önce hangi işten başlanılacağını belirlediniz mi?   

4 Her bir işin ve inşaatın tamamlanma sürecini belirlediniz 
mi?   

5 İş programının önemini kavradınız mı?   
6 İş programı hazırlama yöntemini seçtiniz mi?   

7 Çubuk yöntemi ile iş programlaması hazırlama aşamalarını 
gerçekleştirdiniz mi?   

8 Gerekli tablo ve çizelgeleri yaptınız mı?   

9 İş programı izleme sürecini gerçekleştirdiniz mi?   

10 Malzeme hazırlığı programını yaptınız mı?   

11 Ağ diyagramlarla iş programlaması hazırlama aşamalarını 
gerçekleştirdiniz mi?   

12 En erken ve en geç başlama zamanını belirlediniz mi?    
 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 
eksikliklerinizi tamamlayınız. 

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyeceksiniz. 
 

1.  Yapılması düşünülen işlerin başlama ve bitim tarihlerinin belirlenmesi (yani takvime 
bağlanması) ve gerçekleştirilmeleri için gerekli kaynak düzeyinin belirlenerek temin 
edilmesi işlemine ne ad verilmektedir?  
A) Programlama 
B) Planlama 
C) Proje 
D) Etüt 

 
2.  Aşağıdakilerden hangisi iş programının içeriğini kapsamaz ? 

A) Hangi işten başlanacağı 
B) İnşaatın tamamlanma süreci 
C) Yapı ruhsatı için istenen belgeler 
D) Hangi düzeyde harcamalar gerekeceği 

 
3.  Aşağıdakilerden hangisi iş programı çizelgelerinde yer almaz? 

A) Yapılacak işlerin adı 
B) Tapu senedi 
C) Yapılacak işlerin tutarı (TL) ve miktarı 
D) Yapılacak işlerin süresi 

 
4.  Ağ diyagramlarında bulunan düğüm noktalarında aşağıdaki bilgilerden hangisi 

bulunmaz? 
A) En erken başlama ve bitme zamanı 
B) En geç başlama ve bitme zamanı 
C) Düğüm numarası 
D) İşin tutarı 

 
5.  Ağ diyagramlarında, faaliyet oku üzerine ya da altına kutucuk içinde veya serbest 

olarak yazılan rakamlar neyi ifade etmektedir? 
A) Faaliyet süresi 
B) İşin miktarı 
C) İşin tutarı 
D) Sıra nu  

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara geri dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru 
cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



 

 29

 
ÖGRENME FALİYETİ-3 

 
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, kanun ve yönetmelikleri kuralına uygun 

olarak uygulayabileceksiniz. 
 
 
 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:  
 Kanun ve yönetmelikler niçin vardır. Araştırınız. 
 İmar planını hangi kurum hazırlamaktadır. Araştırınız. 
 Yapı finansmanının önemini inceleyiniz 

Öğretmeninizin rehberliğinde bu araştırmalar yapınız. Topladığınız bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KANUN VE YÖNETMELİKLER 
 

3.1. Kanun 
 
3.1.1. Tanımı   
 

Kanun sözlük manasıyla; yasa, geçerli olan kural anlamına gelmektedir. Kanun ve 
yönetmelikler çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde inşaat 
yapımı ile ilgili kanunlar hakkında bilgi verilecektir.. 

 

3.1.2.Çeşitleri 
 

Bir inşaatın yapımı süresinde gerçekleştirilecek işlerin pek çoğu için geçerli olan bazı 
kanunlar şunlardır.  

 İmar Kanunu  
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu  
 Kamu Konutları Kanunu  
 Toplu Konut Kanunu  
 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  
 Kamulaştırma Kanunu   
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  
 Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa 

Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun  
 Kat Mülkiyeti Kanunu  
 Yapı Denetimi Hakkında Kanun  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan 
Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler  

 Devlet İhale Kanunu   
 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  
 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  
 Kamu İhale Kanunu  
 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun  
 Yapı Denetimi Hakkında Kanun  
 Emlak Vergisi Kanunu  
 Çevre Kanunu  
 İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarısı Taslağı  
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu  
 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun  
 
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için söz konusu yasa ve yönetmeliklerin aslı temin 

edilerek incelenmelidir. 
 

3.2. Yönetmelik 
 

3.2.1. Tanımı 
 

Yönetmelik sözlük manasıyla; bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardıkları 
hukuk kurallarıdır. Resmi Gazete'de yayımlanırlar. Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm 
içeremezler, böyle bir hüküm bulunduğunda Danıştay’a iptal davası açılabilir.  

 
Başka bir ifadeyle; kanunlarda yer alan düzenlemelerin daha iyi anlaşılması ve 

uygulamaya hatasız aktarılabilmesi içi, daha ayrıntılı açıklamaların yapılması 
gerekebilmektedir. Bu amaçla hazırlanan belgelere “yönetmelik” denilmektedir. Bir kanunun 
uygulanması ile ilgili çok sayıda yönetmelik çıkarılabilir.  

 
Örnek: İmar Kanununun uygulanması ile ilgili çok sayıda kanun çıkmıştır. Bunlardan 

bazıları, İmar yönetmelikleri, otopark yönetmeliği ve sığınak yönetmeliğidir. 
 

3.2.2. Çeşitleri 
 

Bir inşaatın yapımı süresinde gerçekleştirilecek işlerin pek çoğunun, ülke genelinde 
geçerli olan ve inşaatın yapıldığı yerleşim yerinin özgün koşullarına göre düzenlenmiş 
bulunan çeşitli yönetmelikler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 

 
 Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği   
 Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği  
 TMMOB Mimarlar Odası Meslekî Denetimde ÇED(Mimarî Çevresel Etki 

Değerlendirmesi) Yönetmeliği  
 Mimarlar Odası Onur Kurulu Yönetmeliği  
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 Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği  

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği  
 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği  
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  
 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve 

Asgarî Ücret-Asgarî Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği  
 Devlet İhaleleri Genelgesi  
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  
 Turizm Tesisleri Yönetmeliği  
 Asansör Yönetmeliği  
 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  
 Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği  
 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   
 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
 İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Geçici 

Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   
 Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  
 Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik  
 Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  
 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği   
 Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 

Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik   
 Sığınak Yönetmeliği  
 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği  
 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (TS–825 İzolasyon Derneği)  
 İhale Yönetmeliği  
 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği  
 Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği  
 İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  
 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği  
 Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği  
 Belediye Arsaları Üzerine Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 

Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik  
 
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için söz konusu yasa ve yönetmeliklerin aslı temin 

edilerek incelenmelidir. 
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3.3. İmar Planı 
 

3.3.1. Tanımı 
 

İmar Kanunu’na göre nüfusu 10.000’i aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan 
fiziksel plandır. Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşmelerde, imar planı yapılıp 
yapılmamasına belediye meclisi karar verir.  

 
İmar planını biraz daha açacak olursak; varsa bölge ve alt bölge planı kararlarına 

uygun biçimde, yöre halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, doğal, kültürel 
ve tarihî mirası korumayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre ve afete karşı dayanıklı ve sağlıklı 
yapılaşma oluşturmayı, enerji verimliliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu 
amaçla yerleşmenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine 
ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme 
eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, 
kısıtlama kararları ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir.  

 
3.3.2. Çeşitleri  
 

Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "İmar Planları", 
imar planları ise, "Nazım İmar Planları" ve "Uygulama İmar Planları" olarak hazırlanır. 

 
 Nazım imar planı: Onaylı hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durum, 

jeolojik ve hidrojeolojik bilgiler ve afet verileri işlenmiş olarak, doğal, kültürel 
ve tarihî mirasın korunması, afete karşı dayanıklı ve sağlıklı yapılaşma 
oluşturma, enerji verimliliğini artırma ilkeleri gözetilerek, varsa bölge ve alt 
bölge planlarına uygun biçimde hazırlanan, arazi parçalarının genel kullanış 
biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, 
gerektiğinde yapı yoğunluğunu, yerleşme alanlarının gelişme yön ve 
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 
hususları içeren, yer seçimi kriterlerine uygun, uygulama imar planlarının 
hazırlanmasına esas olan ve zaman ve mekân etaplarını belirleyen, 1/5.000 
ölçekte hazırlanan, plan notları ve detaylı açıklama raporu ile bir bütün olan 
plandır. 

 
 Uygulama imar planı: Onaylı hâlihazır haritalar üzerine, kadastral durum, 

jeolojik bilgiler ve afet verileri işlenmiş olarak nazım imar planı kararlarına 
uygun biçimde, doğal, kültürel ve tarihî mirasın korunması, afete karşı dayanıklı 
ve sağlıklı yapılaşma oluşturma, enerji verimliliğini artırma ilkeleri gözetilerek 
hazırlanan, arsa ve arazi düzenleme sınırlarını, uygulama için gerekli imar 
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını, çeşitli bölgelerin 
yapı adalarını, parselleri, bunların kullanma kararlarını, yoğunluk, alan 
büyüklüğü ve ölçülerini, düzenini, yaya ve trafik yollarını, yolların eğimlerini, 
köprüleri, geçitleri, meydanları, umumî hizmet alanlarını, kamu hizmet 
alanlarını, peyzaj alanlarını ve yapılaşmaya ilişkin, taban alanı kat sayısı, kat 
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alanı kat sayısı, yükseklik, yaklaşma mesafeleri, ön ve arka cephe hatları gibi 
tüm bilgileri ayrıntıları ile gösteren raporuyla bir bütün olan plandır. 

 
3.3.3. Uygulama Esasları 
 

Uygulama esasları ile ilgili bilgiler İmar Kanunundan alınmıştır. 
 

 Hâlihazır harita ve imar planları:Madde 7  
 

• Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır 
haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu 
haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir 
nüshası bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine 
gönderilir. 

• Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000' i aşan yerleşmelerin imar 
planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 
10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli 
olup olmadığına belediye meclisi karar verir.  

• Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda 
veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin 
için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına 
veya imar planı olmayan yerlerde bakanlıkça hazırlanacak 
yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. 

 
 İmar planlarında bakanlığın yetkisi:Madde 9 - Bakanlık gerekli görülen 

hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumî hayata 
müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu 
Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan 
değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar 
planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, 
hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan 
yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 
belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde iş birliği 
sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. 

 
 İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali: Madde 10 - Belediyeler; 

imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek 
üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının 
görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri, görüşleri 
esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye 
meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir.  

 
 Cephe hattı: Madde 12 - İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina 

yapılamaz. 
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 İmar planlarında umumî hizmetlere ayrılan yerler: Madde 13 - Resmi 
yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk 
bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumî hizmetlere ayrılan alanlarda 
inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin 
verilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma şekli 
devam eder 

 
 İrtifak hakları: Madde 14 - Belediye veya valilikler, imar planlarının 

uygulanması sırasında, bir gayrimenkulün tamamını kamulaştırmadan o yerin 
muayyen saha, yükseklikte ve derinliğindeki kısmı üzerinde kamu yararı 
amacıyla irtifak hakkı tesis edebilir. 

 
Belediyeler veya valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle, 

bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir. 
 
3.4. Parsel 
 
3.4.1. Tanımı 
 

Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir adanın parçalarından her biri 
şeklinde tanımlanabilir.  

 
Başka bir tanımlamayla; Üzerinde imar mevzuatına uygun yalnız bir bina 

yapılabilecek olan arazi parçasıdır. Müştemilat* ayrı bina sayılmaz.  
 

3.4.2. Çeşitleri 
 

Parsel: Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro haritası ise 
kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli adı verilmektedir. 

 
İmar parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı 

ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. 
Kadastro parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti 

tescilli parseldir 
 
Not: Yardımcı olması maksadı ile diğer tanımlar aşağıda verilmiştir.  
 

 Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ortalama 
uzaklığıdır. 

 
 Parselasyon: İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, 

meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden 
herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları 
ayırma işlemidir. 
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 Parselasyon planı: Mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun 
yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline 
geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve 
tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren 
plandır. 

 
 Kadastro: Kadastro; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu 

siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro, tüm ülke sınırları 
içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek 
hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk 
Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu 
belgelerini verme işleminin bütünüdür. 

 
 Müştemilat: Eklentiler. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın 
yaptığı işlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet hayır seçeneklerinden 
uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.  

 
 

Dersin 
Adı MALİYET HESAPLARI 

Amaç Kanun ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi 
Konu Kanun ve Yönetmelikler 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR 
1 Bir inşaatın yapımı süresinde gerçekleştirilecek işlerin pek 

çoğu için geçerli kanunları incelediniz mi?   

2 İşlerin pek çoğu için ülke genelinde geçerli olan 
yönetmeliklerin isimlerini incelediniz mi?   

3 İnşaatın yapıldığı yerleşim yerinin özgün koşullarına göre 
düzenlenmiş yönetmelikleri araştırdınız mı?   

4 İmar planında yer alan bilgileri kontrol ettiniz mi?   
5 Nazım imar planı uygulama ilkelerini incelediniz mi?   
6 Uygulama imar planı içeriğini incelediniz mi?   
7 İmar planları ile ilgili esasları incelediniz mi?   
8 Parsel çeşitlerini kavradınız mı?   

 
Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksikliklerinizi tamamlayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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ÖLÇME VE DEGERLENDİRME 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyeceksiniz. 
 
1.  Aşağıdakilerden hangisi “ihale” için çıkarılmış bir kanundur ? 

A) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 
B) Devlet İhaleleri Genelgesi 
C) Devlet İhale Kanunu 
D) İhale Yönetmeliği 

 
2.  Aşağıdakilerden hangisi İmar Kanunu için çıkarılmış bir yönetmelik değildir? 

A) İmar Yönetmelikleri 
B) Otopark Yönetmeliği 
C) Sığınak Yönetmeliği 
D) Tasarrufları Koruma Fonu Yönetmeliği 

 
3.  İmar planları hangi kurum veya kurumlar tarafından yapılır ve tasdik edilir? 

A) Belediye veya valilikler 
B) Sanayi odası 
C) Mühendisler odası 
D) Muhtarlık 

 
4.  İmar Planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İmar programına alınıncaya kadar mevcut uygulama devam eder. 
B) İmar programında yer almayan bir kullanım şekli uygulamaya konulabilir. 
C) İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz.  
D) İmar programında yoksa; resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol vb. ayrılan 
alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin 
verilmez. 

 
5.  Taşınmazların sınırlarının ve maliklerinin belirlenip tapu siciline kaydının yapılması 

verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Kadastro 
B) Harita 
C) Arazi 
D) Tapu  

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Bu değerlendirme sonucunda yanlış 
cevaplarınız varsa faaliyete tekrar dönerek,  eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm 
cevaplarınız doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Araştırma Sorusu 
  

Proje, ruhsat, İş programı, kanunlar, yönetmelikler vb.. Bir yapı için bu kadar işleme 
neden gerek duyulmaktadır.  

 
Bu kadar işlemi yerine getirmiş bir yapı ile işlemleri yerine getirmeden kaçak 

yapılmış bir yapı arasındaki farkı tartışınız.   
 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın 

mevzuat bilgisi ve teknik bilgi-beceri hakkındaki işlemlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme 
düzeyine göre, evet- hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.  

 
Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz. 
 

PERFORMANS TESTİ 
Dersin 
adı Maliyet hesapları Öğrencinin   

Amaç Program ve yönetmelik ile ilgili bilgi ve 
becerilerinin ölçülmesi Adı soyadı   

Konu Yapıya hazırlık, İş programları kanun ve 
yönetmelikler Sınıf Nu   

Başlangıç saati   
Bitiş saati   Zaman 

Toplam süre   
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR EVET HAYIR 

1 Arsa seçimi yaparken imar durumunu incelediniz mi?   
2 Arsanın bulunduğu bölgeye ait imar planını incelediniz mi?   
3 Alınacak arsanın hisseli arsa olup olmadığına baktınız mı?   
4 Proje hazırlanmasının önemini kavradınız mı?   
5 Yapı projeleri çeşitlerini kavradı mı?   

6 İnşa edilecek yapının çeşidine ve niteliğine göre, hazırlanacak 
proje gurubunun sayısı belirlediniz mi?   

7 Mimari projenin aşamalarını gerçekleştirdiniz mi?   
8 Statik projenin aşamalarını gerçekleştirdiniz mi?   

9 
Proje çalışmasına başlamadan önce belirtilen belge ve 
bilgileri hazırladınız mı?   

10 Yapı finansmanının önemini kavradınız mı?   
11 Finansman sağlama koşullarını kavradınız mı?   
12 Yapı ruhsatının önemini kavradınız mı?   
13 Ruhsatsızlığın olumsuz sonuçlarını incelediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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14 Yapı ruhsatı almak için gereken belgeleri hazırladınız mı?   
15 Firma ve eleman seçimine dikkat ettiniz mi?   
16 İş programının niçin yapıldığını incelediniz mi?   
17 Planlama ile programlama arasındaki farkı kavradınız mı?   
18 İnşaata ilk önce hangi işten başlanılacağını belirlediniz mi?   
19 Her bir işin ve inşaatın tamamlanma sürecini belirlediniz mi?   
20 İş programının önemini kavradınız mı?   
21 İş programı hazırlama yöntemini seçtiniz mi?   

22 Çubuk yöntemi ile iş programlaması hazırlama aşamalarını 
gerçekleştirdiniz mi?   

23 Gerekli tablo ve çizelgeleri yaptınız mı?   
24 İş programı izleme sürecini gerçekleştirdiniz mi?   
25 Malzeme hazırlığı programını yaptınız mı?   

26 Ağ diyagramlarla iş programlaması hazırlama aşamalarını 
gerçekleştirdiniz mi?   

27 En erken ve en geç başlama zamanını belirlediniz mi?    

28 Bir inşaatın yapımı süresinde gerçekleştirilecek işlerin pek 
çoğu için geçerli kanunları incelediniz mi?   

29 İşlerin pek çoğu için ülke genelinde geçerli olan 
yönetmeliklerin isimlerini incelediniz mi?   

30 İnşaatın yapıldığı yerleşim yerinin özgün koşullarına göre 
düzenlenmiş yönetmelikleri araştırdınız mı?   

31 İmar planında yer alan bilgileri kontrol ettiniz mi?   
32 Nazım imar planı uygulama ilkelerini incelediniz mi?   
33 Uygulama imar planı içeriğini incelediniz mi?   
34 İmar Planları ile İlgili Esasları incelediniz mi?   
35 Parsel çeşitlerini kavradınız mı?   
 Toplam evet ve hayır cevap sayıları   

 
 
 

DEĞERLENDİRME  
 
Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar 

ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle 
geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 A 
2 C 
3 D 
4 C 
5 D 
6 B 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 
 

1 A 
2 C 
3 B 
4 D 
5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 
 
 

1 C 
2 D 
3 A 
4 B 
5 A 

 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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