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 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; 

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile 
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak 
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında 
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim 
materyalleridir (Ders Notlarıdır). 

• Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye 
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve 
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında 
uygulanmaya başlanmıştır. 

• Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği 
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması 
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

• Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.  

• Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.  

• Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında 
satılamaz. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 581MSP007 
ALAN  İnşaat Teknolojisi  
DAL/MESLEK İnşaat Teknolojisi 11. Sınıf alan Ortak 
MODÜLÜN ADI Malzeme Miktarı 
MODÜLÜN TANIMI Metraj ve keşif hesaplarını kapsayan  öğrenme materyalidir. 
SÜRE 40/32 
ÖN KOŞUL Şantiye ve İhale modülünü başarmak 

YETERLİK Metraj ve keşif hesaplarını yapmak. 
 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli bilgiler sağlandığında, metraj ve keşif hesaplarını 
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

 Metraj hesaplarını kuralına uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

 Keşif hesaplarını kuralına uygun olarak 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphane, ev, internet, dershaneler vb. 
öğrencinin bireysel veya grup halinde çalışabileceği tüm 
ortamlar ( Ortam, Öğrencilerin grup veya bireysel olarak 
çalışabileceği şekilde düzlenmelidir.) 
Donanım: Sınıf: Televizyon, vcd, dvd, tepegöz, projeksiyon, 
bilgisayar ve donanımları, kütüphane, dijital kayıt cihazları ve 
öğretim materyalleri vb. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra, 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modül sonunda  ölçme aracı (ölçme testleri) 
hazırlayarak kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

Sevgili Öğrenciler; 
 

“Okullar hepimizindir, koruyalım.” 
 
“Büyüklerin azameti rüzgara benzer. Küçüklerin azameti otlara benzer.” Büyükler 

estikçe küçükler eğilir. Onun için mesleğinizde başarılı olunuz.  
 
Bilen, saygı görür, çağdaş ve kültürlüdür. Bilen fikir üretir ve yönetir. Bilmek için 

okumak gerekir. Onun için denmiştir ki:”Okumak, cehaletin düşmanıdır.”  
 
Mesleğinizle ilgili meslek hesapları yapabilmeniz için, bu modülde bahse konu olan 

metraj ve keşif hesapları sizlere sunulmuştur. Metraj ve keşif konularını bu modülden ve 
başka kaynaklardan araştırarak iyice öğrenmeniz mesleğinizde başarılı olmanızı 
sağlayacaktır. Bu modülde meslek hesapları yapabilmenize yardımcı olmak için sizlere, 
metraj ve keşif ile ilgili öğretici bilgiler, örnek uygulamaları ile birlikte verilecektir.  

 
Bu modülde öğreneceğiniz bilgileri, hem günlük hayatınızda hem de meslek 

hayatınızda sıkça kullanacaksınız. Örneğin; dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 
duvar örülecektir. Bu inşaat için harcanacak malzemelerin miktarlarını kolayca 
hesaplayacaksınız. Bu modülü başarı ile bitirdiğinizde, meslek hesaplarının bir kısmını 
kolayca yapabilme yeterliliğine sahip olacaksınız.  

 
Bu modül, diğer bazı modüllere temel oluşturmaktadır. Bu nedenle bu modülü başarı 

ile bitirmeniz, takip eden modülü de başarmanıza yardımcı olacaktır. 
 
Ülkemizin sizin gibi bilgili meslek adamlarına ihtiyacı olduğunu sakın unutmayınız. 
 
Başarılar…   

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, metraj hesaplarını kuralına uygun olarak  
yapabileceksiniz. 

 
 
 

 
Halen ikamet ettiğiniz evin planlarını çizerek metraj hesaplarını yapınız. Ders 

işlenirken sınıfa getiriniz.  

 
1. METRAJ YAPMA 

 
1.1. Metraj 
 
1.1.1. Metrajın Önemi 

 
Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının 

projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak malzeme miktarı teker 
teker hesaplanır. Yapının maliyetinin bilinmesi yapı sahibi açısından çok önemlidir. Yapı 
sahibi özel şahıs ise mali durumunu maliyet bedeline göre planlayabilir. Yapı sahibi kamu 
kurumu ise, mali iş programlarını maliyet bedeline göre yapabilirler. 
 
1.1.2. Metrajın Tanımı  

 
Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir. 

İnşaat sektöründe ise metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek, 
uzunlukların metre ( m ), alanların metrekare ( m2 ), hacimlerin ( m3 ), ağırlıkları ( kg ) veya 
ton ( t ) ve sayılabilenlerin ( ad ) cinsinden hesaplanma işlemine metraj denir. 

 
Bir yapının maliyetinin bulunması için; metraj, fiyat analizi keşif denilen işlemler 

sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması yapı maliyetinin hatalı yapılmasına sebep olur. 
 
1.1.3. Metraj Çeşitleri  

 
Genelde iki çeşit metraj vardır. Birincisi yapının projeleri üzerinden yapılan metrajdır. 

Buna  ön keşife esas metraj denir. İkincisi yapı tamamlandıktan sonra bitmiş yapının 
üzerinden alınan ölçülerle yapılan metrajdır. Buna da kesin keşife  esas metraj denir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA



 

 4

1.1.4. Metraj Yapma Kuralları 
 
Doğru bir şekilde metraj yapmak için metraj yapma kurallarını bilmek ve metraj 

cetveli kullanmak gereklidir. Metraj yapımında aşağıdaki hususlara dikkat edilecek olursa 
doğru bir metraj yapabilme olanağı elde edilmiş olur. 

 
 Herhangi bir imalat unutulmamalıdır. 
 Yapı elemanlarının ölçüm birimleri doğru bilinmelidir. Kamu inşaatlarında 

metrajın nasıl yapılacağı , Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan “ Birim Fiyat Tarifleri “ isimli kitapta açıklanmıştır. Adı geçen kitapta bazı 
yapı elemanlarının ölçüm birimleri şöyledir; 

 
Yapılan iş                                    Birimi 
 
Kazı işleri                                       m3 

Dolgu işleri                                    m3 
Blokaj                                            m3 

Beton işleri                                     m3 

Betonarme demirleri                      kg veya ton 
Kaplamalar                                     m2 
Tam tuğla duvar                             m3 
Yarım tuğla duvar                          m2 
Sıva                                                m2 
Boya, badana                                  m2 
Çatı                                                 m2 
Kalıp                                               m2 
Taş duvar                                        m3 
Ahşap doğrama                               m2 

 
 Boyutlar ve miktarlar ölçüm birimlerine uygun yazılmalı  

 
Hatalı                                   Doğru 
 
15 YTL                                15,00 YTL 
2 m                                        2,00 m 
2,5 m2                                    2,50 m2 
3,50 m2                                  3,500 m3 
4,5 kg                                     4,500 kg  

 
 Metraj yapılan kısımları planlarda işaretlemelidir. 
 Benzer boy, en ve yükseklik, alan ve hacimler benzer adetlerle çarpılmalıdır. 
 Metrajda boyutları  metre cinsinden yazılmalı ve hesaplanmalıdır. 
 Matematiksel işlemleri hatasız yapmalıdır. 
 Yapı elemanlarını anlaşılır bir şekilde  sembol ile ifade edilmelidir. 
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Yapı Elemanları Sembol 

 Temel 
 Kolon 
 Kiriş 
 Döşeme 
 Perde 
 

       T 
       S 
       K 
       D 
       P 
    

  
 Genellikle önce boşluklar dahil miktarlar hesaplanıp, sonra boşluklar 

düşürülmelidir. 
 

1.1.5. Metraj Hesaplarında Kullanılan Cetveller  
 
Metraj hesaplarında kullanılan cetveller değişik kaynaklarda ufak farklılıklar gösterse 

de şablon hepsinde hemen hemen aynıdır. Metraj hesapları yapılırken ve yapılan hesapları 
kontrol ederken kolaylık sağlaması sebebiyle bazı cetveller kullanılır. Bunlar; yapı metraj 
cetveli, demir metraj cetveli ve metraj özeti cetvelidir. 
Yapı metraj cetveli 

 
İnşaatta yapılan bütün imalatlar metraj cetveline yazılarak malzeme miktarları teker 

teker hesaplanır. Aşağıda örnek olarak boş bir yapı metraj cetveli verilmiştir. 
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YAPI METRAJ CETVELİ  

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu :………. 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu 
Birimi 

                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 

Yapı Metraj Cetveli 
 

Demir metraj cetveli : 
 
Betonarme elemanlar içerisine konulan donatı beton çeliği olarak tanımlanmakta ise 

de, uygulamada, inşaat demiri veya betonarme demiri olarak da adlandırılmaktadır. 
Betonarme demirleri ince ve kalın olmak üzere ikiye ayrılır. İnce demirlerin çapları 8 ~ 12 
mm arasındadır. Kalın demirlerin çapları ise 14 ~ 26 mm arasındadır. Aşağıda örnek olarak 
boş bir demir metraj cetveli verilmiştir. 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 

İlgili Olduğu İnşaat :………………..         İlgili Olduğu Yapı Elemanı :…………………    Sayfa Nu :……….. 

Toplam Demir Boyları ve Demirlerin Birim Ağırlıkları (kg/m)  

Sı
ra

 N
u.

 

A
çı

kl
am

a 

Ç
ap

 (ø
) 

D
em

ir 
 

B
oy

u 

D
em

ir 
 

Sa
yı

sı
 

B
en

ze
r 

Sa
yı

sı
 

ø8 
0,395 

ø10
0,617

ø12
0,888 

ø14
1,208

ø16
1,578

ø18
1,998

ø20 
2,466 

ø22 
2,984 

ø24 
3,551 

Aktarılan (Nakli ) Toplam                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Boylar Toplamı                   

Ağırlıklar Toplam                   

İnce Demir Toplamı   

Kalın Demir Toplamı                                             

Yüklenici                                                          Kontrol 

Demir metraj cetveli 
 
Metraj özeti cetveli  

 
Metraj hesaplamaları tamamlandıktan sonra değişik hacimlerdeki aynı imalatlar 

toplanarak tek satırda metraj özeti cetveline yazılır. Bütün imalatlar bu şekilde yazılarak 
metraj özeti cetveli oluşturulur. Aşağıda örnek olarak boş bir metraj özeti cetveli verilmiştir. 
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METRAJ ÖZETİ CETVELİ 

İşin Adı :………….                                  Sayfa Nu:………… 

Sıra 
Nu. 

Birim Fiyat 
Nu.( Poz Nu ) Yapılan İmalatlar Miktarı Birimi 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             Yüklenici                                  Kontrol 

Metraj özeti cetveli 
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1.1.6. Metraj Uygulaması 

ÖRNEK. 1 : Aşağıda kesiti verilen bahçe duvarının uzunluğu L = 12,00 m’dir. 
 Kazı metrajını yapınız. 
 Tesviye  betonu metrajını yapınız. 
 Temel betonarme (sömel) betonu metrajını yapınız. 
 Taş duvar metrajını yapınız. 
 Harpuşta ( hatıl )  betonu metrajını yapınız.  

 
 
ÇÖZÜM : 
 

 Kazı Metrajı 
12,00 x 1,10 x 0,50 = 6,600 m 3 

 
 Tesviye Betonu 

12,00 x 1,10 x 0,05 = 0,660 m 3 
 

 Temel Betonarme Betonu Metrajı 
12,00 x 0,70 x 0,25 = 2,100 m 3 

 
 Taş Duvar Metrajı 

12,00 x 0,50 x 1,00 = 6,000 m 3 
 

 Harpuşta Metrajı 
12,00 x 0,60 x 0,08 = 0,576 m 3  
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ÖRNEK 2: Öğretim amaçlı olması nedeniyle basit, kolay anlaşılır üç hacimli bir 
inşatta yapılan imalatların metraj hesaplarını aşağıdaki plan, kesit, görünüş, detay ve 
kabullere göre yapınız. 

 
Kabuller : Yığma inşaat olması sebebiyle kirişlerde, temelde ve subasmanda pilye 

demiri kullanılmamıştır. İnşaat demirleri nervür olduğu için kanca yapılmayacaktır. Etriyede 
kancalar doksan derece yapılacaktır. Etriyeler 20 cm arayla konulacak ve sıklaştırma 
yapılmayacaktır. Kapı üstlerine lento konulacaktır. Lento ölçüsü 20 x 20 cm olup lento 
uzunluğu kapı genişliğinden 30 cm fazla olacaktır. Lento donatısı 8 mm lik inşaat 
demirinden yapılacaktır( 4ø8 ). Pas payı 2 cm’dir. 
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YAPI METRAJ CETVELİ 
İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 1 

Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu 

B
iri

m
i 

1 Kazı İşleri               
  Temel Kazısı 1 2 8,70 0,70 1,30 15,834     m 3 
  Temel Kazısı 2 3 4,80 0,70 1,30 13,104     m 3 
  Tretuvar 1 2 10,50 1,00 0,08 1,680     m 3 
  Tretuvar 2 2 6,00 1,00 0,08 0,960     m 3 
            31,578   31,578 m 3 
2 Dolgu İşleri                 
  Temel 1 dış 2 8,70 0,10 1,22 2,123     m 3 
  Temel 1 iç 2 7,00 0,10 1,30 1,820     m 3 
  Temel 2 dış 2 6,00 0,10 1,22 1,464     m 3 
  Temel 2 iç 4 5,00 0,10 1,30 2,600     m 3 
  A Döşemesi   5,00 5,00 0,25 6,250     m 3 
  B Döşemesi   5,00 2,00 0,25 2,500     m 3 
            16,757   16,757 m 3 
3 Tesviye Betonu                 
  Temel 1 2 8,70 0,70 0,05 0,609     m 3 
  Temel 2 3 4,80 0,70 0,05 0,504     m 3 
            1,113   1,113 m 3 
4 Temel b.a. Betonu                 
  Temel 1 2 8,70 0,70 0,25 3,045     m 3 
  Temel 2 3 4,80 0,70 0,25 2,520     m 3 
            5,565   5,565 m 3 
5 Taş Duvar                 
  Temel 1 2 8,50 0,50 1,25 10,625     m 3 
  Temel 2 3 5,00 0,50 1,25 9,375     m 3 
            20,000   20,000 m 3 
Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ 

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 2 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 Yapılan işler 

B
en

ze
ri Boy En Yük. Azı Minha Çoğu 

B
iri

m
i 

6 Subasman b.a. Betonu                 
  1 nulu kısım 2 8,50 0,50 0,25 2,125     m 3 
  2 nulu kısım 3 5,00 0,50 0,25 1,875     m 3 
            4,000   4,000 m 3 
7 Blokaj                 
  A Döşemesi   5,00 5,00 0,15 3,750     m 3 
  B Döşemesi   5,00 2,00 0,15 1,500     m 3 
  Teratuvar 1 2 10,10 0,80 0,15 2,424     m 3 
  Teratuvar 2 2 6,00 0,80 0,15 1,440     m 3 
            9,114   9,114 m 3 
8 Grobeton                 
  A Döşemesi   5,00 5,00 0,10 2,500     m 3 
  B Döşemesi   5,00 2,00 0,10 1,000     m 3 
  Teratuvar 1 2 10,50 1,00 0,10 2,100     m 3 
  Teratuvar 2 2 6,00 1,00 0,10 1,200     m 3 
  Teratuvar 1 diş 2 10,50 0,20 0,15 0,630     m 3 
  Teratuvar 2 diş 2 7,60 0,20 0,15 0,456     m 3 
  Merdiven 1. basamak   1,20 0,30 0,17 0,061     m 3 
  Merdiven 2. basamak   1,20 0,30 0,34 0,122     m 3 
            8,070   8,070 m 3 
9 Tam Tuğla Duvar                 
  1 nulu kısım 2 8,50 0,20 2,60 8,840     m 3 
  2 nulu kısım 2 5,80 0,20 2,60 6,032     m 3 
            14,872   14,872 m 3 
                    
                    
Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ 

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 3 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

  Minha ( Boşluk )                
  Kapı 1   1,00 0,20 2,10  0,420   m 3 
  Kapı 2   0,90 0,20 2,10  0,378   m 3 
  Kapı 3   0,80 0,20 2,10  0,336   m 3 
  Pencere 1   2,50 0,20 1,40  0,700   m 3 
  Pencere 2   1,00 0,20 0,50  0,100   m 3 
  Pencere 3   0,50 0,20 0,50  0,050   m 3 
  Lentolar                
  K1   1,30 0,20 0,20  0,052   m 3 
  K2   1,20 0,20 0,20  0,048   m 3 
  K3   1,10 0,20 0,20  0,044   m 3 
             2,128   m 3 
  14,872 -2,128            12,744 m 3 
                   

10 Yarım Tuğla Duvar                
      2,45   2,60 6,37   6,37   

11 Demirli Beton                
  Kirişler                
  K04-K06 2 8,50 0,20 0,30 1,020     m 3 
  K01-K02-K04 3 5,60 0,20 0,30 1,008     m 3 
  K05   2,45 0,20 0,30 0,147     m 3 
  Döşeme   9,50 8,00 0,10 7,600     m 3 
            9,775   9,775 m 3 
                   
                   
                   

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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 YAPI METRAJ CETVELİ 
İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu :  4 

Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

12 Beton ve b.a. Kalıbı                
  Subasman Betonu Kalıbı                
  Ön ve arka dış 2 8,50   0,25 4,25     m2 
  Yanlar 2 6,00   0,25 3,00     m2 
  A döşemesi 4 5,00   0,25 5,00     m2 
  B döşemesi 2 5,00   0,25 2,50     m2 
  B döşemesi 2 2,00   0,25 1,00     m2 
            15,75     m2 
  Kiriş Kalıbı              m2 
  K01 - K03 dış 2 8,00   0,30 4,80     m2 
  K01 (D01)   2,20   0,30 0,66     m2 
  K01 (D02)   3,20   0,30 0,96     m2 
  K02 (D01)   2,20   0,30 0,66     m2 
  K02 (D02)   3,20   0,30 0,96     m2 
  K02 (D03)   5,60   0,30 1,68     m2 
  K03 (D03)   5,60   0,30 1,68     m2 
  K04 - K06 dış 2 9,50   0,30 5,70     m2 
  K04 - K06 (D03) 2 5,45   0,30 3,27     m2 
  K04 - K05 - K06  4 2,45   0,30 2,94     m2 
            23,31     m2 
  Döşeme Kalıbı              m2 
  D01   2,45 2,20   5,39     m2 
  D02   3,20 2,45   7,84     m2 
  D03   5,60 5,45   30,52     m2 
            43,75     m2 
                   

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ 

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 5 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

  Saçak Kalıbı                
  Alt ön ve arka 2 9,50 0,50   9,50     m2 
  Alt yanlar 2 7,00 0,50   7,00     m2 
  Alın ön ve arka 2 9,50   0,10 1,90     m2 
  Alın yanlar 4 8,00   0,10 3,20     m2 
            21,60     m2 
  Teratuvar Kalıbı                
  Ön ve arka 2 10,50   0,17 3,57     m2 
  Yanlar 2 8,00   0,17 2,72     m2 
            6,29     m2 
  Merdiven Kalıbı                
  1. basamak yanlar 2 0,30   0,17 0,10     m2 
  2. basamak yanlar 2 0,30   0,34 0,20     m2 
  ön 2 1,20   0,17 0,41     m2 
            0,71     m2 
  Toplam kalıp miktarı            111,41 m2 
                   

13 İş İskelesi                
  Ön ve arka 2 8,50   3,51 59,67     m2 
  Yanlar 2 6,00   3,51 42,12     m2 
            101,79   101,79 m2 

14 Kalıp İskelesi                

  D01   2,45 2,20 2,90 15,631     m 
3 

  D02   3,20 2,45 2,90 22,736     m 
3 

  D03   5,60 5,45 2,90 88,508     m 
3 

            126,875   126,875 m 
3 

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ  

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 6 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

15 İç Sıva Yapılması                
  Wc - Depo 4 2,45   2,90 28,42     m2 
  Wc  2 2,30   2,90 13,34     m2 
  Depo 2 3,20   2,90 18,56     m2 
  Büro 2 5,45   2,90 31,61     m2 
  Büro 2 5,60   2,90 32,48     m2 
            124,41     m2 
  Minha                
  K1   1,00   2,10  2,10   m2 
  K2 2 0,90   2,10  1,89   m2 
  K3 2 0,80   2,10  1,68   m2 
  P1   2,50   1,40  3,50   m2 
  P2   1,00   0,50  0,50   m2 
  P3   0,50   0,50  0,25   m2 
             9,92   m2 
  Toplam iç sıva miktarı                
  124,41 - 9,92            114,49 m2 
                   

16 Tavan Sıvası                
  Wc   2,45 2,20   5,39     m2 
  Depo   3,20 2,45   7,84     m2 
  Büro   5,60 5,45   30,52     m2 
            43,75   43,75 m2 
                   
                   
                   

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ  

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 7 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

17 Dış Sıva Yapılması                
  Ön ve arka 2 8,50   3,15 53,55     m2 
  Yanlar 2 6,00   3,15 37,80     m2 
  Saçak alt ön ve arka 2 10,50 0,50   10,50     m2 
  Saçak alt yanlar 2 6,00 0,50   6,00     m2 
  Saçak alın ön ve arka 2 10,50   0,10 2,10     m2 
  Saçak alın yanlar 2 8,00   0,10 1,60     m2 
            111,55     m2 
  Minha                
  K1   1,00   2,10  2,10   m2 
  P1   2,50   1,40  3,50   m2 
  P2   1,00   0,50  0,50   m2 
  P3   0,50   0,50  0,25   m2 
             6,35   m2 
  Toplam dış sıva miktarı                
  111,55 - 6,35            105,20 m2 
                   

18 Çatı Yapılması                
  Oturtma Çatı Yapılması   9,50 7,00   66,50     m2 
                   

19 Çatı Örtüsü            70,50  m2 
  Marsilya Kiremidi                
  Çatı eğimli alanı 70,50 x 17            1200 ad. 
                   

20 Mahya Yapılması            22,30 m 
                   

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ 

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 8 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

21 Yağmur Oluğu Yapılması                
  Ön ve arka 2 9,50     19,00     m 
  Yanlar 2 8,00     16,00     m 
            35,00   35,00 m 

22 Yağmur Borusu Yapılması                
  Saçak altı + dikey mesafe 2 3,24     6,48     m 
                   

23 Kireç Badana Yapılması                
  Tavan metrajından            43,75 m2 
                   

24 Plastik Badana Yapılması                
  İç sıva metrajından            114,49 m2 
                   

25 Dış Cephe Boyası                
  Dış sıva metrajından            105,20 m2 
                   

26 Ahşap Kapı Kasası Yapılması                
  K1   5,12   0,30 1,54     m2 
  K2   5,02   0,30 1,51     m2 
  K3   4,92   0,30 1,48     m2 
            4,52   4,52 m2 

27 Ahşap Kapı Kanadı Yapılması                
  K1   0,96   2,06 1,98     m2 
  K2   0,86   2,06 1,77     m2 
  K3   0,76   2,06 1,57     m2 
            5,31   5,31 m2 

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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YAPI METRAJ CETVELİ 

İşin Adı :…………………………………                               Sayfa Nu : 9 
Boyutlar Miktar 

Sı
ra

 N
u.

 

Yapılan işler 

B
en

ze
ri 

Boy En Yük. Azı Minha Çoğu B
iri

m
i 

28 Pencere Doğraması Yapılması                
  P1   2,50   1,40 3,50     m2 
  P2   1,00   0,50 0,50     m2 
  P3   0,50   0,50 0,25     m2 
            4,25   4,25 m2 

29 Yağlı Boya Yapılması                
  Kapı Kasası metrajından         4,52     m2 
  Kapı Kanadı metrajından         5,31     m2 
  Pencere Doğ. metrajından         4,25     m2 
            14,08     m2 
  Minha                
  Kapılar camsız                
  Pencere alanının% 75 cam                 
  4,25 x %75          3,19   m2 
                   
  Yağlı Boya Miktarı                
  14,08 - 3,19            10,89 m2 
                   

30 Cam İşleri                
  Pencere camları  (4 mm)            3,19 m2 
                   

31  Mermer Denizlik Yapılması                 
   P1   2,55   0,30 0,77       
   P2   1,05   0,30 0,32       
   P3   0,55   0,30 0,77       
            1,86   1,86   m2 

Sayfa Toplamı         
YÜKLENİCİ                                                        KONTROL 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 

İlgili Olduğu İnşaat :………………..  İlgili Olduğu Yapı Elemanı :………………… Sayfa Nu : 1 

Toplam Demir Boyları ve Demirlerin Birim Ağırlıkları (kg/m)  

ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø24 

Sı
ra

 N
u.

 

Açıklama 

Ç
ap

 (ø
) 

D
em

ir 
B

oy
u 

D
em

ir 
Sa

yı
sı

 

B
en

ze
r S

ay
ıs
ı 

0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,551 

Aktarılan (Nakli ) Toplam                   

1 Temel (Düz)                           

  X yönü 14 8,66 8 2       138,56           

  Y yönü 14 4,76 8 3       114,24           

  Temel (Etriye)                           

  X yönü 8 1,90 33 2 125,40                 

  Y yönü 8 1,90 24 3 136,80                 

2 Subasman 
(Düz)                           

  X yönü 14 8,46 6 2 101,52     101,52           

  Y yönü 14 4,96 6 3 89,28     89,28           

  Subasman 
(Etriye)                           

  X yönü 8 1,50 35 2 105,00                 

  Y yönü 8 1,50 25 3 112,50                 

                              

                              

Boylar Toplamı 670,50     443,60           

Ağırlıklar Toplam 264,848     535,869           

İnce Demir Toplamı   

Kalın Demir Toplamı                                             

Yüklenici                                                          Kontrol 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 
İlgili Olduğu İnşaat :………………..  İlgili Olduğu Yapı Elemanı :………………… Sayfa Nu : 2 

Toplam Demir Boyları ve Demirlerin Birim Ağırlıkları (kg/m)  

ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø24 

Sı
ra

 N
u.

 

Açıklama 

Ç
ap

 (ø
) 

D
em

ir 
B

oy
u 

D
em

ir 
Sa

yı
sı

 

B
en

ze
r S

ay
ıs
ı 

0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,46
6 

2,98
4 

3,55
1 

Aktarılan (Nakli ) Toplam                   

3 Kirişler                           

  K01-K02-
K03 12 5,96 4 3     71,52             

  K04-K06 12 8,46 4 2     67,68             

  K05 12 2,81 4       11,24             

                              

  Etriye                           

  K01-K02 8 1,20 27 2 64,80                 

  K03 8 1,20 28   33,60                 

  K04-K06 8 1,20 40 2 96,00                 

  K05 8 1,20 12   14,40                 

                              

                              

                              

                              

Boylar Toplamı 208,8
0   150,4

4             

Ağırlıklar Toplam 82,47
6   133,5

91             

İnce Demir Toplamı   

Kalın Demir Toplamı                                             

Yüklenici                                                          Kontrol 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 

İlgili Olduğu İnşaat :………………..  İlgili Olduğu Yapı Elemanı :………………… Sayfa Nu : 3 

Toplam Demir Boyları ve Demirlerin Birim Ağırlıkları (kg/m)  

ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø24 

Sı
ra

 N
u.

 

Açıklama 

Ç
ap

 (ø
) 

D
em

ir 
B

oy
u 

D
em

ir 
Sa

yı
sı

 

B
en

ze
r S

ay
ıs
ı 

0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,551 

Aktarılan (Nakli ) Toplam                   

4 Döşemeler                           
  D01 X yönü                           
  Düz 10 3,06 8     24,48               
  Pilye 10 3,94 8     31,52               
  D01 Y yönü           0,00               
  Düz 10 3,31 7     23,17               
  Pilye 10 4,75 7     33,25               
              0,00               
  D02 X yönü           0,00               
  Düz 10 4,06 8     32,48               
  Pilye 10 4,69 8     37,52               
  D02 Y yönü           0,00               
  Düz 10 3,31 10     33,10               
  Pilye 10 4,75 10     47,50               

Boylar Toplamı   263,02               

Ağırlıklar Toplam   162,283               

İnce Demir Toplamı   

Kalın Demir Toplamı                                             

Yüklenici                                                          Kontrol 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 

İlgili Olduğu İnşaat :………………..  İlgili Olduğu Yapı Elemanı :………………… Sayfa Nu : 4 

Toplam Demir Boyları ve Demirlerin Birim Ağırlıkları (kg/m)  

ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø24 

Sı
ra

 N
u.

 

Açıklama 

Ç
ap

 (ø
) 

D
em

ir 
B

oy
u 

D
em

ir 
Sa

yı
sı

 

B
en

ze
r S

ay
ıs
ı 

0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,551 

Aktarılan (Nakli ) Toplam                   

4 Döşemeler                           
  D03 X yönü                           
  Düz 10 7,96 17     135,32               
  Pilye 10 8,02 17     136,34               
  D03 Y yönü                           
  Düz 10 6,31 17     107,27               
  Pilye 10 7,10 17     120,70               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Boylar Toplamı   499,63               

Ağırlıklar Toplam   308,272               

İnce Demir Toplamı                                                        951,470   

Kalın Demir Toplamı                                                                                                                      535,869                

Yüklenici                                                          Kontrol 
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METRAJ ÖZETİ CETVELİ 
İşin Adı :………….                                                         Sayfa Nu: 1 

Sıra 
Nu. 

Birim Fiyat 
Nu.(Poz Nu) Yapılan İmalatlar Miktarı Birimi 

1 15.001/1A Makine ile kazı yapılması 31,578 m 3 

2 16.001 150 Dozlu Grobeton  1,113 m 3 

3 16.058/1A BS. 20 Hazır beton 19,340 m 3 

4 17.031 Taş duvar yapılması 20,000 m 3 

5 14.018 Dolgu yapılması 16,757 m 3 

6 17.136 Blokaj yapılması 9,114 m 3 

7 16.002 200 Dozlu Grobeton 8,070 m 3 

8 18.001 Tam tuğla duvar yapılması 12,744 m 3 

9 18.011 Yarım tuğla duvar yapılması 6,37 m2 

10 21.011 Beton kalıbı yapılması 11,41 m2 

11 21.054 Kalıp iskelesi yapılması 126,875 m 3 

12 21.065 İş iskelesi yapılması 101,79 m2 

13 27.511 İç sıva yapılması 114,49 m2 

14 27.531 Tavan sıvası yapılması 43,75 m2 

15 27.501 Dış sıva yapılması 105,20 m2 
16 22.002 Dış kapı kasası yapılması 1,54 m2 

17 22.011 Dış kapı kanadı yapılması 1,98 m2 

18 22.001 İç kapı kasası yapılması 2,99 m2 

19 22.007 İç kapı kanadı yapılması 3,34 m2 

20 22.048 Pencere yapılması 4,25 m2 

21 26.710 Mermer ile denizlik yapılması 1,86  m2 

22 25.045 Kireç badana yapılması 43,75 m2 

23 25.048 Plastik badana yapılması 114,49 m2 

24 25.051/1 Dış cephe boyası yapılması 105,20 m2 

25 25.005/1 Yağlı boya yapılması 10,89 m2 

26 21.215 Oturtma çatı yapılması 66,50 m2 
             Yüklenici                                  Kontrol 

 
 



 

 32

METRAJ ÖZETİ CETVELİ 
İşin Adı :………….                                                          Sayfa Nu: 2 
Sıra 
Nu. 

Birim Fiyat 
Nu.(Poz Nu) Yapılan İmalatlar Miktarı Birimi 

27 18.211 Çatı örtüsü ( Marsilya Kiremidi)  70,50 m2  
28 18.231 Mahya yapılması 22,30 m 
29 24.061 100 mm lik Yağmur borusu 6,48 m 
30 24.063 100 mm lik Yağmur oluğu 35,00 m 

31 23.014 İnce ( 8-12 mm) nervürlü çeliğin  
bükülüp döşenmesi  0,951 t 

32 23.015 Kalın ( 14- 26 mm) nervürlü çeliğin  
bükülüp döşenmesi  0,536 t 

33 28.002 Cam takılması 3,19 m2 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

             Yüklenici                                  Kontrol 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 1 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendireceksiniz. 
 
A. ÖLÇME SORULARI (Çoktan seçmeli sorular) 
 
1.  Örnek 2’de verilen kat planındaki büroya 3 cm kalınlığında şap betonu imalatı 

yapılacaktır. Kaç metreküp beton gereklidir ? 
A) 5,850 m3 B) 6,155 m3 
C) 4,565 m3 D) 0,899 m3 
 

2.  Örnek 2’de verilen kat planındaki büroya ahşap parke yapılacaktır. Ne kadar parke 
gereklidir?  
A) 20,07 m B) 29,98 m2  
C) 10 m3  D) 450 ad 

 
3.  Örnek 2’de verilen kat planındaki wc’nin tabanına seramik kaplama yapılacaktır. Ne 

kadar seramik gereklidir? 
A) 250,32 m B) 25,25 m3 
C) 5,64 m2 D) 0,25 m2 

 
4. Örnek 2’de verilen kat planındaki wc’nin pencereli duvarına fayans kaplanacaktır. Ne 

kadar fayans gereklidir ? 
A) 300 ad B 1,55 m2 
C) 6,42 m2 D) 15,56 m 

 
5. Örnek 2’de verilen kat planındaki büroya süpürgelik yapılacaktır. Ne kadar süpürgelik 

gereklidir? 
A) 20,90 m  B) 30 m 
C) 1,55 m2  D) 150 ad 

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
Hatalı cevaplar için faaliyeti tekrarlayınız. Tüm cevaplarınız doğru ise modül 

değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, keşif hesaplarını kuralına uygun olarak  

yapabileceksiniz. 
 

 
 

Halen ikamet ettiğiz evin keşfini 2005 birim fiyatlarına göre çıkarınız ve ders 
işlenirken sınıfa getiriniz.  

 
2. KEŞİF YAPMA 

 
2.1. Keşif 
 
2.1.1. Önemi 

 
Bir yapının maliyet bedelinin yapı yapılmadan önce bilinmesi gereklidir. Yapı sahibi 

mali hazırlığını maliyet bedeline göre yapmalıdır. Aksi halde beklenmedik sorunlarla 
karşılaşılır. Yapının bitim tarihi gecikir, başkaca yükümlülükler yerine getirilmediği için 
maddi zararlar meydana gelir. Bu nedenle yapının maliyet bedelinin gerçekçi olarak önceden 
bilinmesi çok önemlidir ve zaruridir. Yapı sahibi kamu kurumu ise  yapı, maliyet bedeline 
göre ihale edilir. Yapının maliyet bedeline göre bütçeden kaynak istenir. 
 
2.1.2. Tanımı  

 
Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir. Keşfin 

esasını metraj ve birim fiyatlar oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları 
kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere keşif bedeli 
denir. 

 
2.1.3. Çeşitleri 

 
Günümüzde uygulaması yapılan iki çeşit keşif vardır. Bunlar; 

 Keşif (ön keşif ) 
Yapı yapılmadan önce, yapının projeleri ( mimarî, statik ve tesisat ) projeleri üzerinden 

yapılan keşife I.keşif veya ön keşif denir. 
 

 Keşif ( kesin keşif )  
Uygulaması yapılmış olan bütün imalatlar ölçülerek yapılan keşife II keşif veya kesin 

keşif denir. Yapının gerçek maliyeti kesin keşif ile belirlenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA
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2.1.4. Keşif Yapma Kuralları 
 
Keşifler hazırlanırken metraj özeti cetvelinden yararlanılır. Ön keşif yapının projeleri 

üzerinden çıkartıldığı için metraj hesaplarının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Kesin keşif 
yapı yapılırken ve tamamlandıktan sonra çıkartıldığı için aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 

 Kesin keşif hesaplarına imalatlar devam ederken başlanmalıdır. Bunun için 
yapılan her imalatın miktarları belirlenmeli ve belgelere kaydedilmelidir. 

 Projeden farklı olarak  yapılan imalatların miktar ve niteliğini belirleyen 
belgeler (ataşmanlar ) ayrıntılı olarak tutulmalıdır.   

 Bazı malzemelere fiyat farkı ödendiği için yapılan imalatların tarihleri 
kaydedilmelidir. 

 
2.1.5. Keşif Hazırlanması 

 
Keşifler hazırlanırken keşif özeti cetveli kullanılır. Keşif özeti cetvelinin esasını 

metraj özeti cetveli oluşturur. Metraj özeti cetveline birim fiyatı sütünu eklenerek keşif özeti 
cetveli elde edilir. Aşağıda 2005 birim fiyatlarına göre örnek metraj uygulamasına ait keşif 
özeti cetveli verilmiştir.  
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KEŞİF ÖZETİ CETVELİ  

YAPILAN İMALATLARIN 

Sı
ra

 N
u.

 

Birim Fiyat 
Nu.(Poz Nu) Cinsi Miktarı Birimi Birim 

Fiyatı Tutarı(YTL) 

1 15.001/1A Makine ile kazı yapılması 31,578 m 3 1,59 50,21 
2 16.001 150 Dozlu grobeton  1,113 m 3 62,56 69,63 
3 16.058/1A BS. 20 Hazır beton 19,340 m 3 74,78 1446,25 
4 17.031 Taş duvar yapılması 20,000 m 3 91,41 1828,20 
5 14.018 Dolgu yapılması 16,757 m 3 81,65 1368,21 
6 17.136 Blokaj yapılması 9,114 m 3 31,30 285,27 
7 16.002 200 Dozlu grobeton 8,070 m 3 66,81 539,16 
8 18.001 Tam tuğla duvar yapılması 12,744 m 3 128,45 1636,97 
9 18.011 Yarım tuğla duvar yapılması 6,37 m2 15,16 96,57 

10 21.011 Beton kalıbı yapılması 11,41 m2 10,93 124,71 
11 21.054 Kalıp iskelesi yapılması 126,875 m 3 1,89 239,79 
12 21.065 İş iskelesi yapılması 101,79 m2 2,31 235,13 
13 27.511 İç sıva yapılması 114,49 m2 5,99 685,80 
14 27.531 Tavan sıvası yapılması 43,75 m2 6,34 277,38 
15 27.501 Dış sıva yapılması 105,20 m2 8,06 847,91 
16 22.002 Dış kapı kasası yapılması 1,54 m2 52,23 80,43 
17 22.011 Dış kapı kanadı yapılması 1,98 m2 51,31 101,59 
18 22.001 İç kapı kasası yapılması 2,99 m2 44,35 132,61 
19 22.007 İç kapı kanadı yapılması 3,34 m2 36,19 120,87 
20 22.048 Pencere yapılması 4,25 m2 47,64 202,47 
21 26.710 Mermer ile denizlik yapılması 1,86 m2 59,26 110,22 
22 25.045 Kireç badana yapılması 43,75 m2 7,83 342,56 
23 25.048 Plastik badana yapılması 114,49 m2 8,20 938,82 
24 25.051/1 Dış cephe boyası yapılması 105,20 m2 0,71 74,69 
25 25.005/1 Yağlı boya yapılması 10,89 m2 10,18 110,86 
26 21.215 Oturtma çatı yapılması 66,50 m2 24,01 1596,67 

Sayfa Toplamı 13542,98 
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KEŞİF ÖZETİ CETVELİ  

YAPILAN İMALATLARIN 

Sı
ra

 N
u.

 

Birim Fiyat 
Nu.(Poz Nu) Cinsi Miktarı Birimi Birim 

Fiyatı Tutarı(YTL) 

1. Sayfa Toplamı 13542,98 
27 18.211 Çatı örtüsü  70,50 m2 8,34 587,97 
28 18.231 Mahya yapılması 22,30 m 2,96 66,01 
29 24.061 100 mm lik Yağmur borusu 6,480 m 4,93 31,95 
30 24.063 100 mm lik Yağmur oluğu 35,000 m 8,00 280,00 

31 23.014 İnce (8-12 mm) nervürlü çeliğin 
bükülüp döşenmesi 0,951 t 1176,38 1118,74 

32 23.015 
Kalın ( 14-26 mm) nervürlü 
çeliğin 
bükülüp döşenmesi 

0,536 t 1115,25 597,77 

33 28.002 Cam takılması 3,19 m2 6,98 22,27 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

İnşaat Bedeli (Tutarı) 16247,68 
Taşımalar(inşaat bedeli x % 10 ) 1624,77 

Sıhhi Tesisat( İnşaat bedeli x % 8 ) 1299,81 
Elektrik Tesisatı (İnşaat bedeli x % 5 ) 812,38 

Ön Keşif Bedeli 19984,64 
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2.2. Birim Fiyatlar  
 
2.2.1. Önemi 

 
Bir ürünün biriminin fiyatına “ Birim Fiyat “ denir. Ülkemizde kamuya ait inşaatlar 

birim fiyatlar üzerinden yapılır.Birim fiyatlar her mali yıl başında ( 1 Ocak ) Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı tarafından bir kitap halinde yayınlanır. Ülke genelinde yapılacak olan bütün 
kamuya ait inşaatlarda bu fiyatlar uygulanır. Birim fiyatlar ülke genelinde ölçü kabul edilir. 
Bu nedenle malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarında ülke genelinde rayiç fiyatlar oluşur.       
 
2.2.2. Tanımı 

 
Bir ürünün biriminin fiyatına “ Birim Fiyat “ denir. Bir ürünün, bir metresinin, 

metrekaresinin veya bir kilogramının fiyatıdır. Örneğin, bir kilogram domatesin fiyatı 0,200 
ytl ise, domatesin birim fiyatı 0,200 ytl dır. 
 
2.2.3. Çeşitleri 

 
Yapı iki usulde ihaleye çıkarılır. 
 

 Götürü fiyat ile ihale usulü 
 Birim fiyat ile ihale usulü 

• Sabit birim fiyatları 
• Değişken birim fiyatları 

 
• Sabit Birim Fiyatları : Yapı ihale edildikten sonra kararlaştırılan fiyatlara 

zam veya indirim yapılmadan teslim edilinceye kadar uygulanır. 
 

• Değişken Birim Fiyatları : Birim fiyatları belirli dönemler için 
belirlenir.her altı ay veya bir yılda, genel fiyat artışının belirli bir yüzdeyi 
bulması halinde, birim fiyatları yeniden gözden geçirilir. Yani fiyat 
hareketlerine göre zam veya indirim yapılır. Değişken birim fiyat 
uygulaması öngörülmesi halinde, birim fiyatların hangi aralıklarla ve 
hangi düzeyde değişeceğinin sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanması 
gerekmektedir. 

 
2.3. Birim Fiyat Elemanları 

Birim fiyatlar aşağıdaki dört değişkenden oluşmaktadır. 
 
2.3.1. Gereç (Malzeme) Giderleri  

Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerine yapılan ödemelerdir. 
 
2.3.2. İşçilik Giderleri 

İnşaat işlerinde çalışan işçi ve ustalara yapılan ödemelerdir. 
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2.3.3. Taşıma giderleri  

Yapı için gerekli olan inşaat malzemelerin fabrika ve ocaklardan şantiyeye taşınması 
için yapılan ödemelerdir. 
 
2.3.4. Genel gider ve Kar  

Vergiler, SSK primleri, büro, personel giderleri, vb. giderler genel giderleri oluşturur. 
Kar ise yapı maliyetinin  %25 ‘i olarak öngörülmektedir.  
 
2.4. Birim Fiyat Analizleri 

 
Birim fiyatı oluşturan elemanların miktarları ve bunların karşılığı olan giderleri 

hesaplamak için yapı işleri birim fiyat analizlerinden fayda sağlanır. Bu analizler kamu 
yatırımlarında uygulanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığının koordinatörlüğü ile 
bakanlıklar arası teknik kurulca hazırlanır. 
 
2.4.1. Kaynak ve Eleman Kodları 

İnşaat işlerinde, her üretimin ve her yapı malzemesinin bir kodu vardır. Bu kodlara   
“Pozisyon  Numarası “ ya da kısaca “ Poz No “ denir. 
 

Kullanılan Kaynağın 
Poz No Adı 

01 İşçilik 
02 Taşıtlar 
03 Makinalar 
04 Malzeme 

 
Kaynak kotları 
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GENEL FİYAT ANALİZİ 

Analizin Adı Poz No. 
10.031 Yağlı Kireç Harcı Yapılması 

Ölçü 
Birimi 

m3 

  

Poz No. Cinsi Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı 

  Malzeme         
04.006/b Kum m3 1,000 11,93 11,93 
08. 321 Kireç Hamuru m3 0,330 9,02 2,98 
04. 031 Su m3 0,200 2,60 0,52 
  İşçilik        
01. 501 Düz İşçi Sa 3,00 2,13 6,39 

01. 501 

İşyerinde yükleme, 
yatay ve düşey yükleme 
boşaltma düz işçi Sa 1,00 2,13 2,13 

           
  1 m3 Fiyatı ( YTL )      23,95 

Fiyat analizi çizelgesi 
 

GENEL FİYAT ANALİZİ 
Analizin Adı 

Poz No. 
08.321 İş yerinde 1m3 söndürülmüş kireç hazırlanması  

Ölçü 
Birimi 

m3 

Poz No. Cinsi Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı 

  Malzeme         
04. 015 Sönmemiş kirecin fabrika 

yada depo satış bedeli Ton 0,500 0,06 0,03 
04. 031 Su Ton 1,000 2,60 2,60 
  İşçilik        
  Söndürülmesi ve korunması        
01. 501 Düz İşçi Sa 3,00 2,13 6,39 
           
  1 m3 Fiyatı ( YTL )      9,02 

Fiyat analizi çizelgesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak 

değerlendireceksiniz. 
 
A. ÖLÇME SORULARI (Doğru - Yanlış) 
 
 Doğru Yanlış 

1. Birim fiyatlar her mali yıl başında ( 10 Ocak ) Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından bir kitap halinde yayınlanır. 

  

2. Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne 
keşif denir.  

  

3. Yapı yapılmadan önce, yapının projeleri ( mimarî, statik ve tesisat ) 
üzerinden yapılan keşife kesin keşif denir. 

  

4. Genelde bir inşaatta tüm nakliye tutarı inşaat bedelinin % 10’dur.   

5. İnşaat işlerinde, her üretimin ve her yapı malzemesinin bir kodu 
vardır. Bu kodlara  “Pozisyon  Numarası “ yada kısaca “ Poz No“ denir. 

  

 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 
kendinizi değerlendiriniz. 

Hatalı cevaplar için faaliyeti tekrarlayınız. Tüm cevaplarınız doğru ise modül 
değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 B 
3 C 
4 E 
5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 
2 D 
3 Y 
4 D 
5 D 

 

CEVAP ANAHTARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 
Öğretmeniniz, bu modüldeki faaliyetleriniz ve araştırma çalışmalarınız sonunda 

kazandığınız bilgi ve becerilerinizi, ölçme araçları ile ölçerek sizin modül ile ilgili 
durumunuzu değerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir. 

 
Aşağıda planı ve kesiti verin bahçe duvarının; kazı, sömel betonu, taş duvar, hatıl 

betonu ve kalıp metrajlarını yapınız. 
 

 
 
 
NOT: Öğretmen bu değerlendirmeyi kullanabileceği gibi, zümre öğretmenler kararıyla 

farklı bir değerlendirme yapabilir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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